Č.j.: SPU 080049/2024		Číslo Smlouvy objednatele: 1242-2017-505101	
UID: spudms00000014375148		Číslo Smlouvy zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO
 1242-2017-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského  pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	+420 727 966 733

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
a 

	Zhotovitel:
	TRAVAL, s.r.o.

	Sídlo:
	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vendula Valentová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxx

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	6v9764u

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG České Budějovice

	Číslo účtu:
	7000017576/8040

	IČO:
	26085518

	DIČ:
	CZ 26085518

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 02.10.2017 smlouvu o dílo 
č. 1242-2017-505101, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7.

Článek II. 
Předmět a účel Dodatku
1. Objednatel obdržel dne 27.02.2024 od Zhotovitele žádost, ve které Zhotovitel uvádí, že z důvodu okolností, které nemohly Smluvní strany v době uzavření předmětné Smlouvy předvídat, tedy prodloužení termínů dílčího plnění  (pandemická situace COVID-19, komplikovaná jednání s vlastníky) a nastalé ekonomické situace v České republice (extrémní navýšení nákladů vlivem neobvykle vysoké inflace), není možné za původních podmínek (cena za MJ bez DPH v Kč) dílo dokončit. Na základě výše uvedeného bylo mezi Smluvními stranami dohodnuto, že nebude realizována dílčí část díla 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. U této dílčí části díla  bude v položkovém výkazu činností počet MJ roven 0.

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
• původní rozsah MJ: 55
cena za MJ bez DPH v Kč: 800,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 44 000,- Kč
• nový rozsah MJ: 0
cena za MJ bez DPH v Kč: 800,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0,- Kč
• snížení o 55 MJ, snížení ceny bez DPH o 44 000,- Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 44 000,- Kč bez DPH.
Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rekapitulace celkové ceny díla
1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i celková cena za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	        1 506 700,00 Kč 

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	           664 700,00 Kč 

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	           134 800,00 Kč 

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	                      0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	        2 306 200,00 Kč 

	DPH 21%
	           484 302,00 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH
	        2 790 502,00 Kč 


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova – Dodatek č. 8























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

    Česká republika – Státní pozemkový úřad              TRAVAL, s.r.o.
	                                                                           
Místo: České Budějovice                                             Místo: České Budějovice 
Datum: 7.3.2024                                                          Datum: 5.3.2024
                                    
elektronicky podepsáno                                               elektronicky podepsáno



________________________________                    ___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                             Ing. Vendula Valentová
[bookmark: _Hlk160088224]ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.


















Za správnost:
elektronicky podepsáno

________________________________
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 





	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova - Dodatek č. 8

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	1 500 
	7 500 
	30. 06. 2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	12 
	2 000 
	24 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	312
	800 
	249 600 
	30. 06. 2019

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	220
	1 800 
	396 000 
	30. 11. 2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	234
	1 800 
	421 200 
	30. 11. 2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	30. 11. 2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	345
	500 
	172 500 
	30. 11. 2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	337
	700 
	235 900 
	31. 05. 2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 506 700
	

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	306
	900 
	275 400 
	31. 10. 2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	7
	700 
	4 900 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	13
	600 
	7 800 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	306
	1 100 
	336 600 
	31. 05. 2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	664 700
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	337
	400
	134 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	134 800
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	0
	800
	0
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	          1 506 700,00 Kč 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	             664 700,00 Kč 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	             134 800,00 Kč 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	
	0,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	         2 306 200,00 Kč 

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	             484 302,00 Kč 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	         2 790 502,00 Kč 




