Číslo smlouvy objednatele: SPU 096612/2024
                                                                                  UID: spudms0000014405452
                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele:


Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené pod. č. SPU289221/2023 ze dne 25.7.2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k.ú. Kosoř“

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
Adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.město Praha
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:				Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí pobočky Kladno
                                                                             Ing. Martina Mbumastonová
Tel.:                                                                      +420 601 584 040
E-mail:						kladno.pk@spucr.cz
ID DS:						z49per3
Bankovní spojení:				ČNB
Číslo účtu:					3723001/0710
IČO:						01312774
DIČ:						CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno:					elitbau s.r.o.
Sídlo:						Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Zastoupený:					Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol.
Tel./fax:					XXXXXXXXXX
e-mail:						XXXXXXXXXX
ID DS:						526aihc
V technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
Tel./fax:					XXXXXXXXXX
E-mail:						XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:					4086702/0800
IČO:						25571273
DIČ:						CZ25571273 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408
				
(dále jen „zhotovitel“)  




Čl. I
Důvody vyhotovení dodatku

1. Důvodem uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna lhůty dokončení stavebních prací.

2. Smluvní strany se shodly, že v důsledku opakujících se nevhodných klimatických podmínek v závěru roku 2023 byly stavební práce opakovaně přerušovány a nevhodné klimatické podmínky tak bránily dokončení díla v původně stanoveném termínu. 

Dalším důvodem pro posun termínu dokončení prací bylo hledání řešení pro splnění podmínky CHKO – změnu obkladového kamene, které se přes snahu zhotovitele dlouhodobě nedařilo vyhovět.


3. Na základě těchto skutečností smluvní strany shodně konstatují, že úprava lhůty dokončení stavebních prací se jeví jako nutná k řádnému dokončení díla.




Čl. II
Posun termínu plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění bod 4c následovně:

Nově stanovená lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.4.2024


2. V návaznosti na nově stanovenou lhůtu pro dokončení stavebních prací se uzlové body – lhůty pro jednotlivé fáze stavby stanovují následovně:

Úprava zátopy – lhůta pro plnění: 159 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Rekonstrukce hráze – lhůta pro plnění: 159 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Sdružený objekt – lhůta pro plnění: 159 dnů od nabytí účinnosti smlouvy



3. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.






Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č.3 se uzavírá v souladu s původní smlouvou o dílo a s dodatky č.1 a 2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č.1 a 2 zůstávají beze změny.



V Praze dne                                                                  V Lysicích dne

Za objednatele: 13.03.2024                                                       Za zhotovitele:  13.03.2024                           

________________________________                         ________________________________
                Ing. Jiří Veselý	   				Ing. Jiří Křenovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel společnosti elitbau s.r.o.
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha


Za správnost vyhotovení dodatku odpovídá: Ing. Martina Mbumastonová
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