                                                                       Číslo smlouvy objednatele: 1246-2016-523203
                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele:   2016/033
                                                                       UID: spudms00000014356702
                                                                       Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ladná

DODATEK č. 10 
KE SMLOUVĚ O DÍLO na zpracování KoPÚ v k.ú. Ladná  

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing.Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky

	Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:
	Ing.Mária Tisarová, Pobočka Břeclav

	V technických záležitostech oprávněna jendat : 
	Ing. Simona Konečná, úředně oprávněná osoba pověřená řízením KoPÚ

	Adresa:
	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

	Telefon:
	+420 727 956 365

	E-mail :
	Breclav.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774, není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGERIS s.r.o.

	Sídlo:
	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

	Zastoupen:
	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	RNDr. Josef Glos, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	ageris@ageris.cz

	ID DS:
	zr6jqnz

	Bankovní spojení:
	ČSOB a.s.

	Číslo účtu:
	382293143/0300

	IČO:
	25576992

	DIČ:
	CZ25576992

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034


(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.
Na základě podnětu ombudsmana Odbor pozemkových úprav nařídil Pobočce Břeclav, aby zajistil nápravu zjištěného pochybení v rámci řízení o KoPÚ Ladná. V rámci odstranění vady řízení byl návrh KoPÚ opakovaně vystaven. Vzhledem ke skutečnosti, že k opakovaně vystavenému návrhu KoPÚ byly vzneseny námitky,  je nutné jejich zapracování do návrhu nového uspořádání pozemků. 
Z důvodu potřeby aktualizace části návrhu KoPÚ, se smluvní strany se dohodly na změně smlouvy spočívající ve zpracování nové dílčí části hlavního celku Návrhové práce: 
3.2.5. – Zapracování námitek k vystavenému návrhu dle §11 odst.2 do návrhu nového uspořádání pozemků. 

Termín na vyhotovení prací v rámci FC 3.2.5. stanoven do 15.3.2024

Čl. II.

Z důvodu víceprací se smluvní cena zvyšuje o 59 700,00 Kč bez DPH, tj. 72 237,00 Kč včetně DPH. 

Z výše uvedených důvodů se mění článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:      
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH 
	2 904 600,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH 
	2 287 800,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH 
	360 800,00 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	637 000,00 Kč

	Celková cena bez DPH 
	6 190 200,00 Kč

	DPH 21 % 
	1 299 942,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	7 490 142,00 Kč










Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Příloha: položkový výkaz činností


	V Břeclavi dne: 27.2.2024  


	V Brně dne: 22.2.2024



	Objednatel:
	Zhotovitel:

	


	

	…………………………………………….
	…………………………………………….

	Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav
	RNDr. Josef Glos 
jednatel AGERIS s.r.o.


	




Za věcnou správnost: Ing. Mária Tisarová


















	

	Příloha k dodatku č. 10 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Ladná
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	9 
	2 000 
	18 000,00   
	31.1.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	2 200 
	17 600,00   
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU mimo trvalé porosty
	ha
	910
	1 500 
	1 365 000,00   
	30.6.2017

	3.1.3.
	Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.             
	100 bm
	210 
	2 800 
	588 000,00   
	31.1.2018

	3.1.3.1.
	Doplnění obvodu K   KoPÚ – změna obvodu KoPÚ následkem
                                  vyloučení pozemků dle §3 zák. č. 139/2002 Sb.         39/2002Sb., s jejichž řešením vlastníci nesouhlasí - zjišťování hranic pozemků v trvalých porostech na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	15
	3 800 
	57 000,00   
	31.5.2019

	3.1.3.2.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona - příprava a terénní šetření         
	100 bm
	24
	3 800 
	91 200,00   
	30.9.2019

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu     
	ha
	902
	200 
	180 400,00   
	30.4.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	902
	600 
	541 200,00   
	30.4.2018

	3.1.6.
	Dodatečný geometrický plán na vyřešení duplicitního vlastnictví
	ks
	1
	46 200 
	46 200,00   
	31.3.2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 904 600,00   
	 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	902
	900 
	811 800,00   
	29.11.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  
	ha
	35
	800 
	28 000,00   
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	138
	1 200 
	165 600,00   
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	902
	1 100 
	992 200,00   
	30.11.2021

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	3
	12 000 
	36 000,00   
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	3.2.4.
	Dokumentace dodatečné změny plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ks
	1
	194 500 
	194 500,00   
	31.7.2023

	3.2.5.
	Zapracování námitek k vystavenému návrhu dle §11 odst.2 do návrhu nového uspořádání pozemků 
	ks
	1
	59 700 
	59 700,00   
	15.3.2024

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 287 800,00   
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	902
	400
	360 800,00   
	do 5 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	360 800,00   
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
	100 bm
	910
	700
	637 000,00   
	nejpozději do 30.9.  roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	637 000,00   
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 904 600,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 287 800,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	360 800,00 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	637 000,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 190 200,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 299 942,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	7 490 142,00 Kč
	 

	 



2

