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Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec
DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Leskovec
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi 

	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupen:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín
Ing. Kateřina Marková, rada Pobočky Vsetín

	Telefon:
	+420 607 129 316, +420 725 901 406

	E-mail :
	k.markova@spucr.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Lada Košutová

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	013 12 774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	X X X X X X X X X X

	Telefon:
	X X X X X X X X X X

	E-mail :
	X X X X X X X X X X

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO / DIČ:
	405 27 514 / CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	X X X X X X X X X X



 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení
1. 	Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Leskovec, ve znění pozdějších dodatků.
Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a to z těchto důvodů.
V rámci zpracování díla došlo k situaci, kdy X X X X X X X X X X vybudovala na své náklady  polní cesty, jejichž návrh ani realizace nebyly koordinovány s probíhajícím řízením o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Leskovec a schváleným plánem společných zařízení. Došlo tak k narušení konceptu návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednání. Na kontrolním dni konaném dne 24. 4. 2023 se X X X X X X X X X X zavázala, že zapíše geometrické plány vztahující se k předmětným polním cestám v termínu do konce měsíce října 2023 do katastru nemovitostí. Na kontrolním dni konaném dne 16. 10. 2023 však bylo starostou X X X X X X X X X X sděleno, že vzhledem ke složitosti jednání s vlastníky není obec schopna vlastnické vypořádání pozemků pod cestami dokončit v dohodnutém termínu a požádal Pobočku Vsetín, aby vypořádání pozemků pod cestami proběhlo v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav. V důsledku této změny dojde k nárůstu časové náročnosti na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Tato situace znemožňuje zhotoviteli část díla 3.5.2. předat v původně sjednaném termínu dle smlouvy a proto se smluvní strany dohodly na úpravě tohoto termínu.
2. 	Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.  

I.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:                                                                        
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín: 15. 1. 2025

II.
Dosavadní text věty druhé čl. 4.1 se mění takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Dosavadní text čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle odst. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.9.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení.
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
4.2.11.	Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení. 
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení.

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018  ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.



Ve Zlíně dne: 14. 3. 2024		     	      V Plzni dne: 12. 3. 2024
	
Za objednatele:	
	
Za zhotovitele:

	

	


	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka 



	

GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček, jednatel


	Dodatek č. 5 smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová





	Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Leskovec
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	1 500 
	18 000 
	15. 01. 2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	16 
	3 000 
	48 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	350
	1 400 
	490 000 
	15. 02. 2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	560
	1 800 
	1 008 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	1230
	1 000 
	1 230 000 
	15. 02. 2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	167
	3 000 
	501 000 
	15. 11. 2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	70
	3 000 
	210 000 
	15. 11. 2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	3 000 
	3 000 
	15. 11. 2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	910
	250 
	227 500 
	15. 02. 2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	906
	450 
	407 700 
	15. 01. 2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 143 200 
	15. 01. 2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	906
	900 
	815 400 
	15. 11. 2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	120
	1 400 
	168 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	151
	1 000 
	151 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	46
	1 000 
	46 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	906
	1 200 
	1 087 200 
	15. 01. 2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	 
	2 307 600 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	909
	550
	499 950 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	499 950 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 143 200,00 
 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 307 600,00 
 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	499 950,00 
 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	6 950 750,00 
 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	1 459 657,50 
 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	8 410 407,50 
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