		číslo smlouvy objednatele: 1093-2018-525203/5
	                                                                                  UID: spudms00000014404284
                                                                                                           číslo smlouvy zhotovitele: Xs-014-2018-ŠUM
Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo KoPÚ Šumice


DODATEK   č. 5   SMLOUVY  O  DÍLO
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu uzavřené dne 16. 10. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 01 Zlín

	Zastoupen:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Ing. Petr Jarotek, odborný rada Pobočky Uherské Hradiště

	Telefon:
	+420 727 956 373, x x x x x x x x x x 

	E-mail :
	j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz

	Osoba administrující veřejnou zakázku:
	Mgr. Kateřina Odložilíková

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH

	
	

	
	


(dále jen „objednatel“)


	Zhotovitel:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
Ing. Pavel Svoboda, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail :
	x x x x x x x x x x 

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247 / 0100

	IČO / DIČ:
	25567179/ CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	x x x x x x x x x x


 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šumice“ (dále jen „smlouva“). Dne 24. 8. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 30. 7. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 15. 3. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 15. 12. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4.

2. Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. Dále byl předmětem žádosti zhotovitele posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. Důvodem pro posun termínu je chybějící výměra státní a obecní půdy v množství cca 3 ha pro vypořádání navržených prvků Plánu společných zařízení, neboť  v důsledku složitosti území a roztříštěné vlastnické držby vznikla potřeba většího množství doplňkových polních cest k zajištění zpřístupnění pozemků vlastníků. Tento deficit pomůže vyřešit převod pozemků neznámých vlastníků do majetku státu (předpoklad zápisu v KN v průběhu jara 2024) a případná směna pozemků mezi obcí a vlastníky. V návaznosti na uvedené skutečnosti probíhá jednání s majoritními vlastníky a uživateli zemědělské půdy v souvislosti s umístěním jejich pozemků v rámci návrhu nového uspořádání pro využití jejich hospodaření. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas. 

3. Předmětem tohoto dodatku je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

5. 
Článek I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:
3.5.2.    Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
             Termín ukončení: 15. 11. 2024



Článek II. 
Dosavadní text věty druhé čl. 4.1 se mění takto:
Dále budou dílčí části předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Dosavadní text čl. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1 v následujícím počtu vyhotovení a formě:
4.2.9. [bookmark: 1fob9te]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel , 1x obec k vystavení), digitální vyhotovení, 1x CD (DVD).
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení), digitální vyhotovení a 1x CD (DVD) + 2x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x účastník řízení),
4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel), digitální vyhotovení.
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí), digitální vyhotovení a 1x CD (DVD).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 




  Ve Zlíně dne: 14. 3. 2024  		      	      V Brně dne: 14. 3. 2024
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	





	


	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka

	Geocart CZ spol. s r.o.
Ing. Pavel Svoboda
jednatel





Geocart CZ spol. s r.o.
Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel




Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková















	[bookmark: RANGE!A1:G30]Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šumice u Uherského Brodu
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	40 
	1 100 
	44 000 
	15.4.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	4 100 
	20 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1070
	950 
	1 016 500 
	15.10.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	200
	1 240 
	248 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	262
	2 550 
	668 100 
	15.5.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1270
	160 
	203 200 
	15.11.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1252
	480 
	600 960 
	15.10.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 801 260 
	15.10.2020

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1252
	560 
	701 120 
	15.5.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	110
	850 
	93 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	230
	500 
	115 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	25
	2 200 
	55 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1252
	960 
	1 201 920 
	15.11.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	25 600 
	76 800 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 243 340 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	1252
	400
	500 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	500 800 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 801 260 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 243 340 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	500 800 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	5 545 400 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 164 534 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	6 709 934 Kč
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