	

DODATEK Č. 5  
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 590-2023-520201 uzavřené dne 8. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad
		Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.:	+420 727 957 247; 	 	 
E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava     
Tel.:	+420 725 352 923 	 	 
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		STRABAG a.s.
Sídlo: 		Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený:		Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,
		Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
		Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, 
		XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,
		XXXXXXXXXXX
Tel./fax:		XXXXXXXXXXX 
E-mail:		XXXXXXXXXXX
ID DS:		8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX	   	
Tel./fax:		XXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:		5061885001/2700			
IČO:		60838744	
DIČ:		CZ60838744 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I   Preambule
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 8. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28.7.2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 18. 10. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 20. 11. 2023 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 29. 11. 2023, na provedení díla s názvem: „Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína.“ (dále jen „Dodatek“) 

Čl. II   Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto dodatku je aktualizace harmonogramu postupu stavebních prací po ukončené zimní přestávce a dále změna osoby objednatele jednající v technických záležitostech. 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy
Na základě Protokolu o přerušení prací – ukončení zimní přestávky uzavřeného dne 13. 3. 2024 byl stanoven nový termín zahájení stavebních prací na výše uvedené veřejné zakázce na den 19. 3. 2024 z důvodu vhodných klimatických podmínek. Jelikož v harmonogramu, který je součástí již uzavřeného Dodatku č. 4, byl stanoven termín ukončení zimní přestávky na 
31. 3. 2024, dochází k úpravě tohoto harmonogramu tak, jak je výše uvedeno.
Dále dochází ke změně osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických takto:
V technických věcech oprávněna jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava     
Tel.:	+420 725 352 923 	 	 
E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;


Čl. IV   Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří příloha: 
a. Příloha č. 1 je závazný harmonogram postupu prací. 
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


	[bookmark: _Hlk138230842]V Jihlavě dne 14. 3. 2024
	V Brně dne 14. 3. 2024

	

elektronicky podepsáno
	

	……………………………………
	…………………………………………

	Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu
	XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
STRABAG a.s. 




………………………………………….    
XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 
STRABAG a.s.
 



Za správnost:

elektronicky podepsáno
………………………………
Ing. Jaroslav Kristek
zástupce vedoucího Pobočky Jihlava


	                                                                                                                 Č.j. objednatele: 590-2023-520201 
	                                                                                     UID: spudms00000013687155                 
		Č.j. zhotovitele: 082 / GDKM / 2023
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HARMONOGRAM PRACÍ - Aktualizace Dodatek č. 5 - Zkrácená zimní přestávka

Polní cesta C7 a IP277 a IP278

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Přerušení prací od 1. 9. do 22. 

10. 2023

Interakční prvek IP277

Interakční prvek IP278

Vedlejší rozpočtové náklady IP278

Vedlejší rozpočtové náklady IP277

Vedlejší rozpočtové náklady SO 100

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy

Termín dokončení stavebních prací - Dodatek č. 4

Termín dokončení výsadby zeleně - Dodatek č.4

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - Dodatek č. 4

Termín dokončení stavebních prací - nový termín

Termín dokončení výsadby zeleně - nový termín

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - nový termín

Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy 

srpenzáříčervenec

UZLOVÉ BODY



21.7.2023

30.4.2024

leden - březenříjen

30.4.2024

30.4.2024

10.5.2024

duben



listopadprosinec





30.4.2024

10.5.2024





dokončení AV do 25. 4.2024dokončení úpravy odvodnění do 06.11.2023dokončení pláně  do 27.11.2023dokončení pokládky kčních vrstev ŠD do 1.12.2023

Zimní přestávka od 15. 12. 

2023 - 18. 3. 2024


