Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 18/2021/504203
Č.j. objednatele: SPU 096691/2024
UID: spudms00000014405587
KoPÚ v k.ú. Pačejov

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 18/2021/504203, číslo smlouvy zhotovitele ----), uzavřené dne 4.10.2021
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Pačejov“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pačejov (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Milan Vojta, odborný rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+ 420 727 956 729; + 420 725 801 386
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz 
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															AGROPOZ CB s.r.o. 
Sídlo: 																Staroměstská 1504/1, 370 04 Ćeské Budějovice
Zastoupený: 														Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx 
ID DS: 																ccgn9ex
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 															6078268389/0800
IČ: 																	   	28148916
DIČ: 																	CZ28148916
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 17.1 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. Vzhledem ke sněhové kalamitě v měsíci prosinci 2023 nebylo možné provést vlastní zjišťování hranic obvodů KoPÚ v terénu, proto byly tyto práce posunuty na následující měsíc – leden 2024. Na základě uvedeného dojde k posunu termínu plnění dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovený obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. na 30.4. 2024; dílčí části 6.2.7. Rozbor současného stavu na 30.4. 2024 a dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 28.6. 2024. Termín pro ukončení Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ bude rovněž posunut o 1 měsíc – na 31.7. 2024. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna úprava harmonogramu prací.
Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

	326
	0
	1 900,00
	619 400,00
	30.3.2024
	30.4.2024

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	382
	0
	325,00
	124 150,00
	30.3.2024
	30.4.2024

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků
	382
	0
	400,00
	152 800,00
	30.5.2024
	28.6.2024

	“Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	1 434 750,00
	30.6.2024
	31.7.2024


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností



V Plzni dne: 14. 03. 2024										V Českých Budějovicích dne: 13. 03. 2024 

Za objednatele:													Za zhotovitele:

					
							
elektronicky podepsáno


…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Ing. Jaroslav Vrážek
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	jednatel
Státní pozemkový úřad		AGROPOZ CB s.r.o.























Administrátor VZ/
v souladu s MP: Helena Drozdová
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