D O D A T E K  Č.  3  S M L O U V Y   O  D Í L O
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce u Jabkenic 

č. objednatele: 38/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
SMLUVNÍ STRANY
O b j e d n a t e l:              


            Česká republika – Státní pozemkový úřad


                 


            Krajský pozemkový úřad pro Středočeský
                                                                                  kraj a hlavní město Prahu 

Sídlo:





            Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3
Jednající:                                                                  Ing. Jiří Veselý,  ředitel

E-mail:                                                                       stredocesky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa:                                                  Nám. Winstona Churchilla 2, Praha 3

V technických záležitostech oprávněn: 
            Josef Zeman, referent Pobočky Mladá  

                                                                                  Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí

                                                                                  Pobočky Mladá Boleslav

Tel.:                                                                           724 002 569/602 569 830

E-mail:                                                                       j.zeman1@spucr.cz
ID DS:                                                                       z49per3

Bankovní spojení: 




 Česká národní banka.
Číslo účtu: 





 3723001/0710
IČ:                                                                              01312774

DIČ:





             CZ01312774        
a

Z h o t o v i t e l: 




 AGROPLAN spol. s r.o.

Adresa: 





 Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený: 





 Ing. Jana Švábová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
 Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat:
 XXXXXXXXXX
Tel. :                                                                           XXXXXXXXXX
E-mail :                                                                      XXXXXXXXXX
ID DS :                                                                       pb5jxk5

Bankovní spojení: 




 ČSOB a.s.
Číslo účtu:





 31405/0300

IČ:                                                                              48110141

DIČ:





             CZ48110141

I.
Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. 
II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:
Hlavního fakturačního celku 3.  Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Dílčí  fakturační  celek 3.1. –  Vytýčení  hranic  pozemků dle  návrhu KPÚ  a  stabilizace hranic pozemků, hlavního fakturačního celku 
	3.1.
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Cena s DPH
celkem v Kč

	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ původně dle smlouvy o dílo
	100bm
	300
	100
	30 000
	36 300

	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečnosti
	100bm
	3
	100
	     300
	     363

	Stabilizace hranic pozemků původně dle smlouvy o dílo
	bod
	600
	100
	60 000
	72 600

	Stabilizace hranic pozemků dle skutečnosti
	bod
	          5
	        100
	        500
	           605


V Čl. VII. odst 1 se mění celková  cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
 Rekapitulace ceny:
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	447 500 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	238 300 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	58 600 Kč

	Celková cena bez DPH
	  744 400 Kč

	DPH
	 156 324 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	 900 724 Kč


Odůvodnění :

Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ a stabilizace hranic pozemků Pobočka Mladá Boleslav provedla na základě obdržené žádosti vlastníka ve lhůtě nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.).,  kdy ve lhůtě došlo k podání a vytýčení jedné žádosti o vytyčení pozemků. Vyčíslené méněpráce, které jsou předmětem tohoto dodatku, zohledňují skutečně provedené práce a měrné jednotky. 
Hodnota méněprací za dodatek č. 1 bez DPH činí 30 050, - Kč), dodatek č. 2 GDPR,  hodnota méněprací za dodatek č. 3 bez DPH činí 89 200, - Kč.  Hodnota méněprací celkem 119 250,- Kč bez DPH oproti smlouvě z původní hodnoty závazku 863 650,- Kč bez DPH.  
V návaznosti na toto ujednání se upraví cena i v příloze č.1 k dodatku č. 3 SOD č. 38/2014-537100 KoPÚ Charvatce u Jabkenic (bod 3.1. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č. 1 k SOD – KoPÚ Charvatce u Jabkenic je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.38/2014-537100, uzavřené dne 13.6.2014

V Praze dne: 19.03.2024       


         V Praze dne: 19.03.2024
Za objednatele:




         Za zhotovitele:

…………………………..                                                    ………………………………       
Ing. Jiří Veselý




            Ing. Jana Švábová
Ředitel                                         


            Jednatelka 
KPÚ pro Středočeský kraj
                                              AGROPLAN spol. s r.o.

a hlavní město Praha
	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	294 
	350 
	102 900 
	15.11.2014

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	290
	500 
	145 000 
	15.6.2015

	
	 - v trvalých  porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	0
	 
	0 
	 

	
	 - v lesních porostech
	ha
	0
	 
	0 
	 

	1.3.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	15.6.2015

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů 
	100bm
	69
	600 
	41 400 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	82
	100 
	8 200 
	

	
	 - stabilizace kat. hranice plastovou značkou
	bod
	3
	150 
	450 
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	16.6.2015

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	64
	600 
	38 400 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	100
	100 
	10 000 
	

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	0
	 
	0 
	 

	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	0
	 
	0 
	 

	1.6.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	289
	350 
	101 150 
	15.9.2016

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	447 500 


Příloha č. 3 e)                            Příloha č. 1 ke SOD č. 38/2014-537100 - KoPÚ  Charvatce  
Příloha č. 3 e)                            Příloha č. 1 ke SOD č. 38/2014-537100 - KoPÚ  Charvatce  
	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	289
	350 
	101 150 
	15.5.2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	15
	400 
	6 000 
	15.5.2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ha
	3
	5 000 
	15 000 
	15.5.2017

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	289
	350 
	101 150 
	15.5.2018

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	5 000 
	15 000 
	15.6.2018

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	238 300 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	3
	100 
	300 
	3 měsíce

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	5
	100 
	500 
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	289
	200 
	57 800 
	3 měsíce

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	58 600 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	447 500 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	238 300 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	58 600 Kč

	Celková cena bez DPH
	744 400 Kč

	DPH
	156 324 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	900 724 Kč

	1)
	Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

	V  Praze dne  19.03.2024

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	……………………………………………………………………

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Jana Švábová

	ředitel 
	jednatelka
	
	
	

	KPÚ Středočeský kraj
	AGROPLAN spol. s r.o
	
	


2

