	     Číslo Smlouvy Objednatele: 1033-2022-520202
	      Číslo Smlouvy Zhotovitele: 35/2022	
	      Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1033-2022-520202 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, DiS., referentem Pobočky Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Horageo s.r.o. 
reprezentant sdružení na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 24.7.2022
Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti Horageo s.r.o.
Účastníci sdružení:
1. Horageo, s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118

2. Geocart CZ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00 Brno – Medlánky, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Raškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.:	 	xxxxxxxxxx
E-mail:	 	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	 	69jg7xi
Bankovní spojení:	 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	 	2701202958/2010
DIČ:	 	CZ05949416
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE
[bookmark: _Hlk161394450]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě uzavřené dne 10. 10. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 6. 11. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 15. 11. 2023, na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU
Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 21. 2. 2024 v souladu 
s čl. 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
[bookmark: _Hlk161398602]Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2., 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 192 420,25 Kč bez DPH (232 828,50 Kč včetně DPH). 


3.	ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
	V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 6.2.1.-6.2.8.) bez DPH
	1 340 503,50 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 6.3.1.-6.3.5.) bez DPH
	1 522 270,75 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	204 308,50 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 067 082,75 Kč

	DPH 21 %
	644 087,38 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 711 170,13 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.





































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
KPÚ pro Kraj Vysočina
Místo: Jihlava	Místo: Blansko

Datum: 14. 3. 2024	Datum: 14. 3. 2024



____________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jan Raška
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel Horageo s.r.o.
Státního pozemkového úřadu	reprezentant sdružení	







Za správnost



_________________________
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina











	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	2 500,00
	17 500,00
	30.06.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	8 000,00
	16 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	262
	880,00
	230 560,00
	31.10.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	56
	1 100,00
	61 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	148
	2 750,00
	407 000,00
	31.01.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	26
	6 600,00
	171 600,00
	31.01.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů  8)
	 100 bm
	28
	1 650,00
	46 200,00
	31.01.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	307
	605,00
	185 735,00
	31.03.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	307
	665,50
	204 308,50
	30.06.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 340 503,50
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	306
	1 815,00
	555 390,00
	31.03.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	11
	2 420,00
	26 620,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	34
	2 420,00
	82 280,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	4
	2 420,00
	9 680,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	30 250,00
	60 500,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	12 705,00 
	12 705,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	7 260,00 
	7 260,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 722,50 
	2 722,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	306
	1 996,50 
	610 929,00
	30.1.2026  

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	36 300,00 
	72 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	39
	1 452,00 
	56 628,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	13 975,50 
	13 975,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	7 986,00 
	7 986,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 994,75 
	2 994,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 522 270,75
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	307
	665,50
	204 308,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	204 308,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 340 503,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 522 270,75
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	204 308,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 067 082,75
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	644 087,38
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 711 170,13
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
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