	Číslo smlouvy objednatele:	934-2020-508101/4
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	UID dokumentu: spudms00000014411854	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan

Dodatek č. 4 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice 	
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Procházková, pracovnice Pobočky Teplice
Adresa:	 Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 
Tel.	+420 727 956 872    
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	+xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800	
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2020 č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Věšťany a v části katastrálního území  Kvítkov u Modlan (dále jen „KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan“).

Předmět a účel dodatku smlouvy

Projednáním změny plnění Smlouvy o dílo č. objednatele 934-2020-508101 (dále jen „SoD“) dochází v příloze ke SoD v KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan k úpravě termínu plnění u dílčích částí 3.5.1. (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)) a 3.5.2.

Z důvodu nutné koordinace projednávání VHO opatření v k.ú. Věšťany, s plánovanými VHO opatřeními v sousedním KoPÚ v k.ú. Roudníky došlo k oddálení získání stanovisek dotčených orgánů a následných jednání nutných pro schválení PSZ, byla projednána změna výše uvedené smlouvy, a to změna termínů u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. 
Z výše uvedeného důvodu se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan mění termín plnění u dílčí části 3.5.1. (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)) a 3.5.2. následovně:
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení z  31. 3. 2024 na 31. 7. 2024 (včetně dílčích částí 3.5.i.a). 3.5.i.b), 3.5.i.c)).
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 3. 2025 na 31. 7. 2025
Zároveň se mění počet MJ dle skutečného rozsahu provedených prací u dílčích částí:
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) z původních 41 MJ na 10 MJ.
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) z původních 13 MJ na 17 MJ. 
Na základě změny počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 9.500,00 Kč bez DPH.
Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI. Cena za provedení díla v bodě 6.1. smlouvy upravuje následovně:
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 
	598 900,00,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	442 300,00,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	112 000,00,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 153 200,00,- Kč

	DPH 21 %
	242 172,00,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 395 372,00,- Kč



Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha k SoD – KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan. U výše uvedených dílčích celků je upraven počet měrných jednotek a s tím související ceny.



Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 934-2020-508101 ze dne 24. 9. 2020.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a z dodatků č. 1 až 3 zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.




	V Teplicích dne 19.03.2024
	V Plzni dne 18.03.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	


Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj

	


Martin Vondráček
jednatel

	



Příloha: Položkový výkaz činností
	Položkový výkaz činností - Příloha  k dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 4)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 4)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	6 
	1 500,00
	9 000,00
	31.5.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	3 000,00
	6 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	188
	800,00
	150 400,00
	31.5.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	43
	1 200,00
	51 600,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	104
	2 000,00
	208 000,00
	31.8.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	4
	3 000,00
	12 000,00
	31.8.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	2
	1 500,00
	3 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	231
	300,00
	69 300,00
	31.5.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	224
	400,00
	89 600,00
	28.2.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	598 900,00
	28.2.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	224
	700,00
	156 800,00
	31. 7. 2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	21
	1 000,00
	21 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	10
	500,00
	5 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	17
	1 500,00
	25 500,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	224
	1 000,00
	224 000,00
	31. 7 .2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	442 300,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	224
	500,00
	112 000,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	598 900,00
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	442 300,00
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 153 200,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	242 172,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 395 372,00
	 

	V Teplicích dne 19.03.2024        
	 V Plzni dne 18.03.2024

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	………………………………………
	………………………

	Ing. Pavel Pojer 
	Martin Vondráček

	ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel
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