
Položkový výkaz činností –  Příloha dodatku č. 1 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pohledy

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 2 000,00 18 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 3 000,00 3 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 337 1 000,00 337 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 78 1 200,00 93 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 135 4 477,00 604 395,00 31.3.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 5 500,00 5 500,00 31.1.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 80 3 300,00 264 000,00 31.1.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 415 423,50 175 752,50 31.3.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 415 302,50 125 537,50 30.6.2024

1 626 785,00 30.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 415 1 210,00 502 150,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 50 726,00 36 300,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 100 1 210,00 121 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 20 1 210,00 24 200,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 2 60 500,00 121 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 8 470,00 8 470,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 840,00 4 840,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 815,00 1 815,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 415 847,00 351 505,00 30.9.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 328,00 40 656,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 13 431,00 13 431,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 5 929,00 5 929,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.9.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.9.20236.2.1

6.2.2

31.10.2024



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 388,00 3 388,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 270,50 1 270,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 235 954,50

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 415 847,00 351 505,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

351 505,00

1 626 785,00

1 235 954,50

351 505,00

3 214 244,50

674 991,35

3 889 235,85

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 25.3.2024

Místo: Pardubice

Datum: 25.3.2024

Jméno: Ing. Pavel CimplJméno: Ing. Miroslav Kučera

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

v.z. Ing. Bc. Richard |Filip, Ph.D.
zástupce ředitele


