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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libštát


Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Libštát
DODATEK č. 10
ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

 Článek I.
Strany dodatku
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Dagmar Haltufová, Pobočka Semily

	Adresa:
	Bítouchovská 1, 513 01 Semily

	Telefon:
	+420 725 900 759

	E-mail :
	semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing.Jana Švábová, jednatel 
Ing.Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Jana Švábová, jednatel
Ing.Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4 

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx 



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018, ve znění předchozích dodatků (dále jen „smlouva“):
Článek II.
Preambule
· Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy plnění 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené dne 4. 3. 2024 pod č. j. SPU 085261/2024.

Článek III.
    Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Libštát, bod 3.5.2:
	
	Dílčí fakturační celek
	Původní termín ukončení
	Nový termín ukončení

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31. 3. 2024
	31. 5. 2024




Článek IV.
Zvláštní ustanovení
K posunu termínu dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů.
V návaznosti na zaslání výzvy v souladu s § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl během osobního projednání v Libštátu dne 26. 2. 2024 na základě plné moci  obdržen nesouhlas od vlastníka pozemků na LV č. 280. Nesouhlas se týká vymezení pozemku stávající cesty HC75 a pozemků cest navržených k rekonstrukci HC24-R, HC36-Ra VC48-R do vlastnictví obce. Vlastník sdělil, že v případě, kdy jeho požadavky nebudou respektovány, bude se bránit soudní cestou.
V souladu s § 5 odst. 8 zákona byla tato skutečnost ještě téhož dne projednána se sborem zástupců. S cílem úspěšně dokončit pozemkové úpravy se sbor shodl na ústupku, kdy odsouhlasil, že cesty HC75a HC24-R ponechá ve vlastnictví vlastníka pozemků na LV č. 280, neboť jejich význam pro prostupnost krajiny není zásadní. V souvislosti s touto změnou sbor ustupuje od návrhu rekonstrukce cesty HC24-R, což znamená změnu v Plánu společných zařízení i významnou změnu v návrhu nového uspořádání pozemků, které zpracovatel nemohl předvídat. Je tedy nutné Plán společných zařízení aktualizovat, projednat s DOSS a zastupitelstvem obce. Současně dochází i ke změně návrhu nového uspořádání, který je nutné znovu projednat s dotčenými vlastníky.
Dne 27. 2. 2024 byl ústupek sboru zástupců dle dohody projednán zpracovatelem telefonicky se zplnomocněným zástupcem vlastníka LV č. 280. Zpracovateli bylo sděleno, že není ochoten žádného ústupku a bude se bránit soudní cestou. Sbor zástupců byl vyzván ke sdělení rozhodnutí, zda cesty VC48-R a HC36-R navzdory tomuto nesouhlasu budou převedeny do obecního vlastnictví. 
V rámci projednání návrhu nového uspořádání pozemků v návaznosti na zaslanou výzvu pobočky bylo obdrženo několik dalších nesouhlasů (LV č. 262, LV č. 565, LV č. 639 a LV č. 665). Všechny byly projednány se sborem zástupců a v případě spoluvlastníka pozemků na LV č. 565, zastoupeného na základě plné moci, bylo dohodnuto, že požadavek na úpravu návrhu bude projednán s dotčeným vlastníkem ve snaze nalézt kompromis.
Zpracovatel doložil, že pokud by nedošlo k významné změně Plánu společných zařízení a několika dalším požadavkům na úpravu návrhu nového uspořádání pozemků, byl připraven odevzdat návrh nového uspořádání v termínu dle SoD ve znění dodatků. V takovém případě by však velmi pravděpodobně došlo ke dvojímu projednání aktualizací  Plánu společných zařízení (před vystavením a v důsledku řešených pravděpodobných námitek) s DOSS, což bylo pobočkou vyhodnoceno jako neefektivní.
Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínu dílčího fakturačního celku tak, jak je uvedeno v článku III. tohoto dodatku. 

Článek V.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel
Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	Za objednatele:    19. 3. 2024	 







	Za zhotovitele:    13. 3. 2024 

	

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Liberecký kraj

	

Ing. Petr Kubů 
jednatel
AGROPLAN spol. s.r.o
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