
 Číslo smlouvy Objednatele:  838-2022-523101 
 Číslo smlouvy Zhotovitele: 9/2022 
 UID: spudms00000014433032 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem 

DODATEK Č. 2 

SMLOUVY O DÍLO Č. 838-2022-523101 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK  

 

V technických záležitostech zastoupená:  

Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín 

Martinou Vašulkovou, vrchním referentem Pobočky Hodonín 

Martinou Lindnerovou, vrchním referentem Pobočky Hodonín 

 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   725 902 201 - Mgr. Bc. Milan Večeřa 

  601 374 048 - Martina Vašulková 

  606 601 025 - Martina Lindnerová 

E-mail:   hodonin.pk@spucr.cz    

ID datové schránky:  z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 

Číslo účtu:   3723001/0710 

DIČ:    CZ01312774, není plátce DPH 

(„Objednatel“) 

a 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, 
Plachého 1558/40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674. 
 
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněny jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 
V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx, xxx, xxx, xxx 
 
Kontaktní údaje: 
Tel.:   xxx 
E-mail:    xxx  

ID datové schránky: qzhp5bf 
 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  5279999001/5500 
DIČ:    CZ29099323 
(„Zhotovitel“) 

mailto:hodonin.pk@spucr.cz
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“ 

 

I. 
Dle informace zveřejněné Českým statistickým úřadem průměrná roční míra inflace v roce 2023 
dosáhla 10,7 %. Dne 12.3.2024 zhotovitel písemně požádal o aktivaci inflační doložky. Proto 
v souladu s čl. 3.6 Smlouvy se tímto Dodatkem provádí navýšení o 10 % u všech jednotkových 
položkových cen (Měrných jednotek) těch částí Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž 
provedením není Zhotovitel v prodlení, jak je uvedeno v přiloženém položkovém výkazu, který je 
nedílnou součástí tohoto Dodatku.  
 
 

II. 
Celková cena díla se navyšuje o 654 115,00 Kč bez DPH, tedy o 791 479,15 Kč včetně DPH. 
 
Tabulka v čl. 3.1 Smlouvy se mění následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 4 398 955,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 2 288 715,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 507 595,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 7 195 265,00 Kč 

DPH 21 % 1 511 005,65 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 8 706 270,65 Kč 

 
 

III. 
Na základě osobního projednání průběhu zpracování Díla dne 15.3.2024 bylo dohodnuto, že dílčí 
části 6.2.1, a 6.2.2 budou provedeny v dohodnutých termínech a rozsahu plnění. Dílčí část 6.2.7 bude 
provedena v dohodnutém rozsahu a ve zkráceném termínu plnění. Ostatní dílčí části nebudou ani 
provedeny ani fakturovány a následně bude smluvní vztah ukončen dohodou.  
 
Proto se smluvní strany dohodly  
 
a) na změně termínu plnění dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. tak, že: 
 
pro umožnění věcné a finanční posloupnosti provádění ostatních dílčích částí Díla termín plnění 
do 31.7.2024 se mění do 31.10.2024, přičemž tato položka nebude provedena; 
 
 
b) na změně termínu plnění dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu tak, že: 
 
termín plnění do 31.10.2024 se mění do 31.7.2024. 
 
 

IV. 

Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č.1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně 
všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
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registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.  
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 
 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Místo: Brno Místo: Plzeň 
Datum: 26.3.2024 Datum: 25.3.2024 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Mgr. Barbora Salátová 
ředitelka KPÚ pro JmK jednatelka 
 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 32 1 210,00 38 720,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 6 050,00 18 150,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 713 1 210,00 862 730,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 125 1 210,00 151 250,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 xxx

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 694 2 420,00 1 679 480,00 31.10.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 4 840,00 4 840,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 50 2 420,00 121 000,00 31.10.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 839 605,00 507 595,00 31.7.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 839 1 210,00 1 015 190,00 31.3.2025

4 398 955,00 31.3.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 839 1 210,00 1 015 190,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 
ha 105 605,00 63 525,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 200 363,00 72 600,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 60 605,00 36 300,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 1 24 200,00 24 200,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 8 470,00 8 470,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 840,00 4 840,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 815,00 1 815,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 839 1 210,00 1 015 190,00 30.6.2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 12 100,00 24 200,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 7 260,00 7 260,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.5.20246.2.1

6.2.2

30.6.2026

31.5.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 8 470,00 8 470,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 4 840,00 4 840,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 815,00 1 815,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

2 288 715,00 xxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 839 605,00 507 595,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

507 595,00 xxx

4 398 955,00

2 288 715,00

507 595,00

7 195 265,00

1 511 005,65

8 706 270,65

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


