
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1039-2022-537208 ze dne 10.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 728 393
E-mail: j.novotny2@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654  
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     dne 10. 10. 2022, s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem budou Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tuřice (dále i KoPÚ). 

Článek I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je úprava ceny (vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí a úprava termínů odevzdání dílčích částí projektu takto: 

[bookmark: _Ref64871997]Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
[bookmark: _Hlk161230781]1. Úprava termínů odevzdání dílčích částí projektu takto:
[bookmark: _Hlk48806367]6.2.4      Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná     
             stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
6.2.5.   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
6.2.7.   Rozbor současného stavu
6.2.8    Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

„Přípravné práce celkem“  

6.3.1          Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
6.3.1 i) a)  Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.    
                6.3.1 i) b) Smlouvy 2
                DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru              
                půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2
6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2
6.3.2  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Dílčí části 6.2.4;   6.2.5                                                       původní termín 31.3.2024
Dílčí část  6.2.7                                                                   původní termín 31.7.2024
Dílčí část  6.2.8                                                                   původní termín 30.9.2024
„Přípravné práce celkem“                                                   původní termín 30.9.2024

Dílčí části 6.3.1;   6.3.1 i) a);   6.3.1 i) b);   6.3.1 i) c)         původní termín 30.9.2025
Dílčí část  6.3.2                                                                   původní termín 31.5.2026

Dílčí části 6.2.4;   6.2.5                                                       nový termín 31.7.2024
Dílčí část  6.2.7                                                                   nový termín 30.11.2024
Dílčí část  6.2.8                                                                   nový termín 30.11.2024
„Přípravné práce celkem“                                                   nový termín 30.11.2024
Dílčí části 6.3.1;   6.3.1 i) a);   6.3.1 i) b);   6.3.1 i) c)         nový termín 31.1.2026
Dílčí část  6.3.2                                                                   nový termín 30.9.2026

2. Změna počtu měrných jednotek takto:
6.2.4      Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná     
             stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
6.2.5.   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
„Přípravné práce celkem“  

Dílčí část 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (MJ=100bm)
                            MJ             cena za MJ Kč     Cena Kč bez DPH  DPH Kč       Cena Kč s DPH
Původně             198             2310                     457380	96049,80	553429,80
Dle skutečnosti   216 	     2310	      498960                 104781,60	603741,60
hodnota víceprací bez DPH činí 41580,- Kč, včetně DPH činí 50311,80 Kč

Dílčí část 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (MJ=100bm)
                            MJ             cena za MJ Kč      Cena Kč bez DPH  DPH Kč      Cena Kč s DPH
Původně             10               3850                     38500	8085	46585
Dle skutečnosti   13 	     3850	      50050	     10510,50	60560,50
hodnota víceprací bez DPH činí 11550,- Kč, včetně DPH činí 13975,50 Kč

„Přípravné práce celkem“  
                                     Cena Kč bez DPH      DPH Kč          Cena Kč s DPH
Původně             	1170500	245805	1416305
Dle skutečnosti   	1223630	256962,30	1480592,30

Celková hodnota víceprací bez DPH činí 53130,- Kč, včetně DPH činí 64287,30 Kč
Původní hodnota závazku                     2 491 050,-Kč bez DPH
Nová hodnota závazku	2 544 180,- Kč bez DPH

Hodnota všech nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy činí 2,13 %.
Odůvodnění:
Důvodem žádosti je skutečnost, že při zjišťování průběhu hranic pro KoPÚ Tuřice byl zjištěn nesoulad v zákresu části liniových staveb v platné katastrální mapě oproti stavu v terénu. Tento rozdíl byl způsoben omezenými technickými možnostmi při tvorbě map původního pozemkového katastru na počátku 20. století na styku dvou katastrálních území a jejich následnou digitalizací. Obvod KoPÚ je v těchto místech veden po spůlné hranici uprostřed liniové stavby, ale zavedením výsledného geometrického plánu na zpřesnění hranice obvodu KoPÚ do KN, by byly v grafickém operátu KN hrubě narušeny okolní logické vazby zákresu hranic navazujících parcel a jejich geometrické určení (příloha 16.26 písm. C) Vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění a ust. § 51 zákona č. 256/2013 Sb., v platném znění).
[bookmark: _Ref50585481]Na základě těchto výše uvedených skutečností Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav zažádal o rozšíření vyšetření hranic v návaznosti na spůlné hranice, přičemž stanovený průběh obvodu KoPÚ bude zachován podle původního návrhu.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.







PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r.o.
	(reprezentant sdružení)
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 26.03.2024		Datum: 25.03.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel 




Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá:
Ing. Jiří Novotný.
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1039-2022-537208
                                                                                                                Č.j. SPU 375740/2022/Op				
                                                                                                                UID : spudms00000013034613
                                                                                                                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Tuřice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Tuřice
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	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 ke Smlouvě (Dodatek č. 2)  –  Komplexní pozemkové úpravy Tuřice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	500,00
	13 500,00
	30.6.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	2 000,00
	8 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	416
	800,00
	332 800,00
	30.9.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	216
	2 310,00
	498 960,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	13
	3 850,00
	50 050,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	416
	385,00
	160 160,00
	30.11.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	416
	385,00
	160 160,00
	30.11.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 223 630,00
	30.11.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	416
	770,00
	320 320,00
	31.1.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	8
	2 200,00
	17 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	60
	1 650,00
	99 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	3 300,00
	19 800,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	3
	66 000,00
	198 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 390,00
	5 390,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 080,00
	3 080,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 155,00
	1 155,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	416
	1 210,00
	503 360,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 470,00
	8 470,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 840,00
	4 840,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 815,00
	1 815,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 229 030,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	416
	220,00
	91 520,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 520,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 223 630,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 229 030,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 520,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 544 180,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	534 277,80
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 078 457,80
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 26.03.2024
	Datum: 25.03.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





