
                                      Dodatek č. 2
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 43/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1193-2021-537212
Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice („KoPÚ“)

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Martin Šrámek, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 537 738
E-mail: m.sramek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                           ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

          Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)       

a
(3) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
         společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530,  
         397 01 Písek, IČO: 26042452,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského  soudu 
          v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
          Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé
          V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
          Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXXXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981 
          Kontaktní údaje:
          Tel.: XXXXXXXXXX
          E-mail: XXXXXXXXXX
          ID datové schránky: u2u8efa
          Bankovní spojení: Oberbank AG
          Číslo účtu: 7300002050/8040
          DIČ: CZ26042452
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 včetně Dodatku a na základě zápisu z jednání ve věci KoPÚ na D4 dne 14.02.2024 a žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 092307/2024 dne 07.03.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č.12 ze dne 11. 3. 2024 (účinnost od 15. 3. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Kozárovice.

S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se Smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí Díla pro KoPÚ Kozárovice.


Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 107610/2024 dne 19.03.2024.                            



III.

V souvislosti se zpracováním dílčí části Hlavního celku 6.3.1 došlo u dílčí části Hlavního celku 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) ke změně počtu MJ.


Důvodem k navýšení počtu MJ je skutečnost, že na základě požadavku sboru zástupců i obce byla zpracována dokumentace technického řešení pro větší počet úseků cest, než bylo předpokládáno v rámci zadávacího řízení. Skutečný rozsah navržené cestní sítě je nezbytně nutný pro zpřístupnění zemědělských pozemků i navazujících lesních komplexů. 
Snížení počtu MJ reaguje na skutečnost, že v dotčeném katastrálním území se nenavrhují žádná vodohospodářská opatření.

K posunu termínu u dílčí části Hlavního celku 6.3.1, 6.3.1 i)a) a  6.3.1 i)b) dochází z důvodu rozdělení dílčí části Hlavního celku 6.2.5 na část A a část B a dále proto, že v dotčeném území proběhla na přelomu roku 2023/2024 aktualizace BPEJ. V této souvislosti bude v rámci plánu společných zařízení („PSZ“) nutné provést nový výpočet erozní ohroženosti a nový návrh kultur v souvislosti se snížením erozního smyvu (ochranné zatravnění apod.). V rámci PSZ byl též dodatečně vznesen požadavek na úpravu cestní sítě z důvodu komunikačního propojení sousedních obcí (Zalužany a Chraštice), který byl uplatněn v době předání dokumentace k projednání v RDK. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu do 31. 8. 2024.

Změna termínu dílčí části Hlavního celku 6.3.2 se mění na základě zápisu z jednání ve věci KoPÚ na  D4  dne 14.02.2024.  Z jednání vyplynulo, že v současné  době  není   hospodárné 
pokračovat v pracích vzhledem k tomu, že není znám finální zábor stavby. Posun termínu u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 nemá vliv na předčasné užívání stavby, které je naplánováno na prosinec 2024. Dílčí část Hlavního celku 6.3.2 bude odevzdána do 7 měsíců od výzvy Objednatele a bude zpracována dle původní ceny vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo, že může během realizace stavby dojít k rozšíření záboru stavby.



IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“  u dílčí části Hlavního celku 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo  „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice“ pro KoPÚ Kozárovice takto:

   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 2 090 890,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 1 016 716,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    189 350,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 3 296 956,00 Kč

	DPH 21 %
	    692 360,76 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 3 989 316,76 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Kozárovice“

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:

 dílčí část 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
                              stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                             z 17 MJ na 33 MJ

                              DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 
                              stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)               
                                                                                                                           z 1 MJ na 0 MJ

 dílčí část 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 
                                                                                                                           z 5 MJ na 0 MJ
 
     
V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha  ke  Smlouvě  –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Kozárovice“ u   6.3   Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:


  dílčí část 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                       do 31. 8. 2024
 

  dílčí část 6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
                                                                                                                             do 31. 8. 2024
 
  dílčí část 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru  
                                 půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                       do 31. 8. 2024
                               
                               
  dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11
                        odst. 1  Zákona                                                             
                                                                                         do 7 měsíců od výzvy Objednatele 
                                                                   
                                                             
                                   
VI.
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref50491043]Další změna v Dodatku č. 2 ke Smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla a předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.5 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Změny se týkají článku:
Čl. 4.5 se mění druhá věta takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
Čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění od písmene j) takto:
j) [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
k) [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
l) [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
o) [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Vzhledem k tomu, že Dodatkem č.1 bylo schváleno rozdělení dílčí části Hlavního celku 6.2.5 na část A a část B s termínem předání Díla u části B do 30. 6. 2024 mění se písmeno e) takto:

    e)  Zjišťování  hranic  pozemků   neřešených  dle  §  2  Zákona  –  1x  listinné   a   digitální 
         vyhotovení  určené Objednateli;  geometrické  plány  budou odevzdány jen v digitálním
         vyhotovení.

VII.

V rámci probíhajících KoPÚ Kozárovice došlo účinností zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na straně Objednatele č.2 ke změně právní formy a názvu příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. a to ke dni 1. 1. 2024. Příslušnost státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR hospodařit s majetkem státu se taktéž od 1. 1. 2024 mění na právo hospodařit pro státní podnik.

Dále došlo k personální změně na straně Objednatele č. 1, kdy za technické záležitosti odpovídá Martin Šrámek.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 43/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.2 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
             
Za Objednatele č. 1:	 26.03.2024			         Za Objednatele č. 2: 26.03.2024
Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s.p.


_______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 

Za Zhotovitele: 20.03.2024
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)


_______________________________ 	
Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: jednatel 

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  

                                                                                                   UID: spudms00000014427979
Dodatek č.2 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
Stránka 2 z 6

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Kozárovice

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	800,00
	21 600,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	415
	900,00
	373 500,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	126
	1 100,00
	138 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	187
	2 600,00
	486 200,00
	31.3.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona část A
	 100 bm
	115
	2 600,00
	299 000,00
	31.3.2023

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona část B
	100 bm
	242
	2 600,00
	629 200,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	541
	80,00
	43 280,00
	31.3.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	541
	110,00
	59 510,00
	31.7.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 090 890,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	541
	450,00
	243 450,00
	31.8.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	541
	80,00
	43 280,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	33
	5 000,00
	165 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 149,00 
	3 149,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 799,00 
	1 799,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	674,00 
	674,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	415
	1 250,00 
	518 750,00
	   do 7 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 745,00 
	8 745,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 999,00 
	4 999,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 870,00 
	1 870,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 716,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	541
	350,00
	189 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 350,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 090 890,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 016 716,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 350,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 296 956,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	692 360,76
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 989 316,76
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
26.03.2024
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Plzeň
26.03.2024

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)  
20.03.2024
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jan Plavec
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel společnosti 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	






