
                                      Dodatek č. 4
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12 .2021 
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1194-2021-537212
Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice („KoPÚ“)

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Michal Solnický, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
          Tel.: + 420 725 918 678
          E-mail: m.solnicky@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                           ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
                                                                  
          Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)       
a
(3) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
         společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530,  
         397 01 Písek, IČO: 26042452,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  u  Krajského  soudu 
          v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
          Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé
          V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
          Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXXXXXXX 387 42 Lnáře, IČO: 48223981 
          Kontaktní údaje:
          Tel.: XXXXXXXXXX
          E-mail: XXXXXXXXXX
          ID datové schránky: u2u8efa
          Bankovní spojení: Oberbank AG
          Číslo účtu: 7300002050/8040
          DIČ: CZ26042452
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 včetně Dodatků a na základě zápisu z jednání ve věci KoPÚ na D4 dne 14.02.2024 a žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 085783/2024 dne 05.03.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č.12 ze dne 11. 3. 2024 (účinnost od 15. 3. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvního termínu předání Díla u KoPÚ Mýšlovice.

S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se Smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí Díla pro KoPÚ Mýšlovice.


Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 107607/2024 dne 19.03.2024.                             



III.

V souvislosti se zpracováním dílčí části Hlavního celku 6.3.1 došlo u dílčí části Hlavního celku  6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) ke změně počtu MJ.
Důvodem k navýšení počtu MJ  je skutečnost, že na základě požadavku sboru zástupců i obce byla zpracována dokumentace technického řešení pro větší počet úseků cest, než bylo předpokládáno v rámci zadávacího řízení. Skutečný rozsah navržené cestní sítě je nezbytně nutný pro zpřístupnění zemědělských pozemků i navazujících lesních komplexů. 
Snížení počtu MJ reaguje na skutečnost, že v dotčeném katastrálním území se nenavrhují žádná vodohospodářská opatření.

Změna termínu dílčí části Hlavního celku 6.3.2 se mění na základě zápisu z jednání ve věci KoPÚ na  D4 dne 14.02.2024.  Z jednání vyplynulo, že  v  současné  době  není  hospodárné 
pokračovat v pracích vzhledem k tomu, že není znám finální zábor stavby. Posun termínu u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 nemá vliv na předčasné užívání stavby, které je naplánováno na prosinec 2024. Dílčí část Hlavního celku 6.3.2 bude odevzdána do 7 měsíců od výzvy Objednatele a bude zpracována dle původní ceny vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Potřeba změny počtu MJ a změna plnění termínu vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo, že může během realizace stavby dojít k rozšíření záboru stavby.



IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.1 i)b) a 6.3.1 i)c) v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo  „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice“ pro KoPÚ Mýšlovice takto:



   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1 354 345,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	 1 033 436,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	    191 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 2 579 381,00 Kč

	DPH 21 %
	    541 670,01 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 3 121 051,01 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Mýšlovice“

        6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:


 dílčí část 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
                              stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 2)                                z 5 MJ na 21 MJ
 
                              DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 
                              stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i)b) Smlouvy 2)               
                                                                                                                        z 1 MJ na 0 MJ


dílčí část 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)c) Smlouvy 2) 
                                                                                                                         z 1MJ na 0 MJ



V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvního termínu předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha  ke  Smlouvě  –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Mýšlovice“ u   6.3   Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:


dílčí část  6.3.2  Vypracování  návrhu  nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11
                          odst. 1 Zákona                                                             
                                                                                         do 7 měsíců od výzvy Objednatele 
                                                                                   



VI.
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref50491043]Další změna v Dodatku č. 4 ke Smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla a předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.5 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Změny se týkají článku:

Čl. 4.5 se mění druhá věta takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

Čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.


Čl. 7.2 se mění od písmene j) takto:
j) [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
k) [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
l) [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
o) [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

VII.

V rámci probíhajících KoPÚ Mýšlovice došlo účinností zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na straně Objednatele č.2 ke změně právní formy a názvu příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. a to ke dni 1. 1. 2024. Příslušnost státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR hospodařit s majetkem státu se taktéž od 1. 1. 2024 mění na právo hospodařit pro státní podnik.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 44/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.4 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

            
Za Objednatele č. 1:	26.03.2024			         Za Objednatele č. 2: 26.03.2024
Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s.p.


_______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 


Za Zhotovitele: 20.03.2024
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)


________________________________ 	
Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: jednatel 


Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


Dodatek č.4 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
                                                                                                   UID: spudms00000014428652
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Mýšlovice 
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 000,00
	8 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	411
	900,00
	369 900,00
	15.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	71
	1 400,00
	99 400,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	114
	2 600,00
	296 400,00
	31.5.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	149
	3 000,00
	447 000,00
	31.5.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	482
	80,00
	38 560,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	479
	115,00
	55 085,00
	31.8.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 354 345,00
	31.8.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	479
	450,00
	215 550,00
	31.3.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	479
	100,00
	47 900,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	21
	10 000,00
	210 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	20 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 149,00   
	3 149,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 799,00   
	1 799,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	674,00   
	674,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	411
	1 250,00   
	513 750,00
	do 7 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00   
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00   
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 745,00   
	8 745,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 999,00   
	4 999,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 870,00   
	1 870,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 033 436,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	479
	400,00
	191 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 354 345,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 033 436,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	191 600,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 579 381,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	541 670,01
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 121 051,01
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Plzeň

	26.03.2024
	
	
	
	26.03.2024
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, Dis.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)  
	
	
	

	20.03.2024
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jan Plavec
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel společnosti 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	





