Číslo smlouvy objednatele: 864-2023-525202/1, UID dokumentu: spudms00000014414966
Číslo smlouvy zhotovitele: 105-3347-23

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
 na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem
„Protierozní opatření v k. ú. Tetětice“
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí pobočky Kroměříž
	Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž
Tel. / E-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
	+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno
zastoupený:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ: 	CZ41601483 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1.	Mezi účastníky byla dne 21. 7. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.
2.	Zhotovitel požádal přípisem ze dne 4. 3. 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil tím, že ze strany Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) byl vznesen nový požadavek na rekonstrukci propustku na svodném příkopu SP1, ačkoliv při předchozím ústním projednání toto nebylo požadováno. Stanovisko ŘSZK bylo obdrženo dne 22. 12. 2023. Dokumentace musela být dle požadavku ŘSZK následně upravena a konečné stanovisko bylo obdrženo dne 14. 2. 2024. Současně bylo zhotoviteli dodáno se zpožděním stanovisko Povodí Moravy s.p., ato až dne 23. 2. 2024, přestože žádost byla podána již dne 10. 11. 2023.V důsledku popsaných okolností nezávislých na zhotoviteli byla žádost o stavební povolení  podána až 29. 2. 2024.
3.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 30. 11. 2023
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 30. 6. 2024
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


	Zlín dne 27. 3. 2024






……………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	Brno dne 25. 3. 2024






……………………………………………….
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
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