Č.j. objednatele: 	SPU 099800/2024/129/Beš
UID: spudms00000014411213
Č.j. zhotovitele:


DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo 427-2019-529101 ze dne 9. 7. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pomezí nad Ohří a v přilehlé části k.ú. Dolní Hraničná, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, 
	ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina
	vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	
Tel.:	+420 725 403 871		 
E-mail:	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“
a
Zhotovitel: 	Sdružení:
	a) GROMA PLAN s.r.o.
	b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Zastoupený: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký
	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXX
Tel.:		XXXX
E-mail: 	XXXX
ID DS: 	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100


IČO: 	a) 252 33 025 b) 290 99 323 
DIČ: 	a) CZ25233025 b) CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním	a) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
rejstříku vedeném:	b) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
Zpracování návrhu KoPÚ:	XXXX
Osoba odpovědná za geodetické práce:	XXXX					
dále jen „zhotovitel“.
(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v tomto dodatku. 
Preambule
1. 1. 	Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 

1. 2. 	Dochází ke změně termínu fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Pomezí nad Ohří u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. 

1. 3. 	Dále dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i. b) a u dílčí části 3.5.i.c).
Předmět Dodatku
2.1. V čl. VII. bodu 7.4. se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
2.2. V čl. IV. bodu 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

2.3. Čl. IV. bodu 4.2. se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6. Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec rozšířenou působností a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.7.   Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.8.   Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
4.2.11.	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu   vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

2.4. Změna čl. VI. bodu 6.1. Smlouvy – Cena za provedení díla
	
	Původní údaj v Kč
	Nový údaj v Kč

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	734 400
	734 400

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	501 200
	480 200

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	108 800
	108 800

	Celková cena díla bez DPH
	1 344 400
	1 323 400

	DPH 21 %
	282 324
	277 914

	Celková cena díla včetně DPH
	1 626 724
	1 601 314



	2.5. Změna termínů a počtu měrných jednotek dílčích částí díla v Položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Pomezí nad Ohří:

[bookmark: _Hlk160183514]Dochází ke změně termínů fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPU v k.ú. Pomezí nad Ohří u FC 3.4.3,3.5.1. a 3.5.2. Dále dojde ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1.i. b) a 3.5.1.i.c).
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Cena 
za MJ
bez DPH v Kč
	Původní cena 
bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena 
bez DPH
celkem v Kč
	Původní termín 
ukončení
	Nový termín 
ukončení

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	13
	-
	2 000
	26 000
	-
	30.4.2024
	17.7.2025

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	272
	-
	800
	217 600
	-
	30.4.2023
	16.7.2024

	3.5.i. a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	30
	-
	500
	15 000
	-
	30. 4.2023
	

	3.5.i. b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	16
	500
	25 000
	8 000
	30.4.2023
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	0
	4 000
	4 000
	0
	30.4. 2023
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	272
	-
	800
	217 600
	-
	30. 4. 2024
	17.7.2025



        2.6. Odůvodnění

Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění zpracování předběžného geotechnického průzkumu (GTP) pro možnost navržení nových vodních nádrží s tůněmi – vodohospodářského opatření – MVN 3, MVN 4 a cesty VC 17. Po dobu zajištění tohoto GTP byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ po dobu nezbytnou nutnou od 1.11.2022 do 17. 1. 2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u FC 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 443 dní.

Dochází ke změně počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených měrných jednotek a tím ke snížení počtu MJ u dílčí části 3.5.i. b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 34 MJ. Dále dochází ke snížení MJ u dílčí části 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ. 

Tímto Dodatkem se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Současně je řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných fakturačních částí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termín a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	

V Karlových Varech dne 19.3.2024					V Plzni dne 18.3.2024





…………………………………… 	……………………………………
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	Jednatel GROMA PLAN s r.o.
pro Karlovarský kraj 
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