		Číslo Smlouvy Objednatele: 1036-2022-571101    				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 40/22
		Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bohdanovice
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.10.2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava.
Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mg. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, xxx – Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
1. Vedoucí společník: EKOTOXA s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole, IČO: 64608531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335
Zastoupená: Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: rdb3fk8
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 382047743/5500
DIČ: CZ64608531DIČ: CZ64608531 

2. Druhý společník: GEOPORT, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČO: 27791645, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51917
Zastoupená: Ing. Jiřím Skřivánkem, jednatelem společnosti GEOPORT, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
1. Změna jednotkových položkových cen dle průměrné roční míry inflace:
Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla.
Z důvodu chybného navýšení ceny o inflaci z roku 2022 se ponižuje dílčí etapa 6.2.7 Rozbor současného stavu na původní hodnotu sjednanou ve smlouvě o dílo. Tato etapa byla proplacena před žádostí o navýšení inflace z roku 2022.
Celková hodnota navýšení činí 218 660,42 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.
Důvodem k uzavření dodatku je řešení navýšení jednotkových položkových cen z důvodu růstu inflace.

2. Změna měrných jednotek u Hlavního celku 1 „Přípravné práce“
Předmětem tohoto dodatku je také upřesnění měrných jednotek (dále jen „MJ“) přípravných prací 
v položkovém výkazu, jež je Přílohou č. 1 smlouvy o dílo.
Důvodem je upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti, na základě zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ v terénu. Týká se to následující etapy:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – ponížení o 35,59 MJ (na 232 MJ),

3. Změna Článku III. Cena za provedení díla
Na základě navýšení jednotkových položkových cen MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí v důsledku inflace vč. ponížení MJ u etapy 6.2.4 se nahrazuje tabulka v Článku III. Cena za provedení díla v bodu 3.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	2 098 173,75 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 444 353,41 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	326 700,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 869 227,16 Kč

	DPH  21% v Kč
	812 537,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	4 681 764,86 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Posun termínu u Hlavního celku 1 „Přípravné práce“
Na pobočku Opava byl doručen Kontrolní záznam č. 1/2024-806-R týkající Elaborátu zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ Bohdanovice. Kontrolou bylo zjištěno, že pobočka Opava neobeslala vlastníka pozemků LV 71, který byl v době provádění ZPH zemřelý. Je tedy potřeba obeslat soud o stanovení okruhu dědiců a dodatečně se zmíněným vlastníkem provést zjišťování průběhu hranic předmětných nemovitostí. V návaznosti na posun termínu u etap 6.2.4 a 6.2.5 je potřeba posunout termín etapy 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu zajištění časové posloupnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba posunout termín dílčích částí:
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – z původního termínu 29.3.2024 na 31.05.2024;
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – z původního termínu 29.3.2024 na 31.05.2024;
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – z původního termínu 01.07.2024 na 30.09.2024.
[bookmark: _Ref50585481]Veškeré změny jsou promítnuty do položkového výkazu činnosti při KoPÚ Bohdanovice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOTOXA s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Opava
Datum: 25.03.2024		Datum: 21.03.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková	Jméno: Ing. Michal Brokl
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti EKOTOXA
úřadu pro Moravskoslezský kraj	s.r.o., vedoucího společníka smlouvy
		o sdružení společnosti
	„EKOTOXA-GEOPORT“
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