č.j. objednatele: SPU 111010/2024/129/Tel
UID: spudms00000014433251
č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 5
ke Smlouvě o dílo číslo 822-2019-529101 uzavřené dne 02. 10. 2019, na provedení díla návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pastviny u Studánky a v přilehlých částech k.ú. Hranice u Aše a Studánka u Aše (dále jen „KoPÚ), ve znění pozdějších dodatků č. 1 ze dne 8. 1. 2020, č. 2 ze dne 30. 9. 2021, č. 3 ze dne 25. 8. 2022 a č. 4 ze dne 1. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“), podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)


Smluvní strany:
Objednatel: 									Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: 											Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
												Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: 										Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 
Adresa: 										Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 
Telefon: 										+ 420 725 403 871 
E-mail: 											t.valina@spucr.cz 
ID DS:											z49per3 
Bankovní spojení: 								ČNB 
Číslo účtu: 										3723001/0710 
IČO: 											01312774 
DIČ: 											CZ01312774 – není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 
a 
Zhotovitel: 		Sdružení:
		a) GROMA PLAN s.r.o.
												b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: 	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Zastoupený: 									Pavlem Vostrackým – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXX, XXXX,
		XXXX, XXXX, 
	XXXX
Tel.:			a) XXXX
												b) XXXX
E-mail: 		a) XXXX
												b) XXXX
ID DS: 		a) ekc85xd
												b) qzhp5bf
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:										27-4501350277/0100
IČO: 											a) 252 33 025
												b) 290 99 323
DIČ: 											a) CZ25233025
												b) CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, 
a) vložka 11085 
b) vložka 24674
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. a Čl. IX odst. 9.3.1. a odst. 9.4.1. písm. a) Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku. 
1. PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek (MJ) dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění“. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ se mění Příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a dále dochází ke změně v Čl. VI. Cena za provedení díla odst. 6.1.
S výše uvedenou změnou souvisí potřeba stanovit termín plnění dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění“, uvedený v příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností.
Dále je předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Změna čl. VI, odst. 6.1 Smlouvy – Cena za provedení díla
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 063 700,- Kč
	1 072 800,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	683 800,- Kč
	683 800,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	120 000,- Kč
	120 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 867 500,- Kč
	1 876 600,- Kč

	DPH 21 %
	392 175,- Kč
	394 086,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 259 675,- Kč
	2 270 686,- Kč


2.2. Změna počtu měrných jednotek a termínů předání dílčích částí díla v Položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Pastviny u Studánky
[bookmark: _Hlk157437803]Dochází ke stanovení termínu fakturačního celku uvedeného v Položkovém výkazu činností - Přílohy ke Smlouvě - KoPÚ Pastviny u Studánky u FC 3.4.3. pro navýšený počet měrných jednotek u dílčí části 3.4.3 (viz. rozpis níže):

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ

Původní údaj
	Počet MJ

Nový údaj
	Cena za MJ
bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

Původní údaj
	Cena bez DPH
celkem v Kč

Nový údaj
	Termín 
ukončení

Původní údaj
	Termín 
ukončení

Nový údaj

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	168
	-
	1 300
	218 400
	-
	31.10.2022
	-

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.
	100 bm
	161
	-
	1 300
	209 300
	-
	31.10.2022
	-

	
	
	100 bm
	-
	7
	1 300
	-
	9 100
	-
	31.7.2024

	
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	
	
	
	
	
	



2.3. V Čl. 4.1. se mění věta druhá takto:  
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.


2.4. Čl. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 
4.2.6. 	Vypracování PSZ – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.7. 	Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.8. 	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.10. 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování (1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení). 
4.2.11. 	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.12. 	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli. 

3. ODŮVODNĚNÍ
Vlastníci pozemků zapsaných na LV 207, LV 210 a LV 212 v k.ú. Pastviny u Studánky nesouhlasili dne 6. 9. 2023 se zahrnutím a řešením svých pozemků v pozemkových úpravách ve smyslu ustanovení § 2 zákona. Pro tento případ si objednatel, v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhradil možnost změny závazku ze Smlouvy. Ta spočívá v úpravě počtu měrných jednotek a tím i ceny u hlavních celků a dílčích částí položkového výkazu činností, změny jsou specifikovány ve Smlouvě v ustanovení Čl. IX odst. 9.3.1. a odst. 9.4.1. písm. a). Dne 23. 11. 2022 byl schválen protokol o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků u FC 3.4.3., týkající se neřešených pozemků dle § 2 zákona, a v prosinci téhož roku byla uhrazena faktura za již provedené práce.
Tímto dodatkem dochází ke změně – navýšení, počtu MJ pozemků, které nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona a je u nich nezbytné obnovit soubor geodetických informací. Z tohoto důvodu bude u těchto pozemků provedeno zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Tím dochází k navýšení počtu měrných jednotek o 7 (tj. o 9 100 Kč bez DPH) u dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“. 
V souvislosti s touto úpravou počtu MJ se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI Cena za provedení díla odst. 6.1. 

Dodatkem č. 5 ke Smlouvě je současně řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných fakturačních částí.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky pro uzavření dodatku ke Smlouvě na základě vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 


Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne 28.3.2024	V Plzni dne 20.3.2024




…………………………………… 	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GROMA PLAN s r.o.
pro Karlovarský kraj 
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