
Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Brocná

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

vč. dodatků

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 xxx xxx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 294 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 74 xxx xxx

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 4 xxx xxx 30.6.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 117 xxx xxx 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 xxx xxx 30.6.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 21 xxx xxx

do 2 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 366 xxx xxx 30.9.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 366 xxx xxx 30.9.2019

907 500 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 366 xxx xxx

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
ha 20 xxx xxx

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 1)

100 bm 30 xxx xxx

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 0 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 364 xxx xxx 20.1.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 xxx xxx
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

745 200

3.6. Mapové dílo ha 364 xxx xxx

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

247 520

28.2.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

28.2.2022



907 500 Kč

745 200 Kč

247 520 Kč

1 900 220 Kč

399 046 Kč

2 299 266 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 02.04.2024

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Pardubicích dne 02.04.2024

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      

pro Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Cimpl                                                                                                              

jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….


