		Číslo Smlouvy Objednatele: 1297-2021-544101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:   15773/21
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 29.9.2021
na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Chornice“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Liborem Sabáčkem, odborným radou KPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy 
Kontaktní údaje:
Tel.: 725 184 843
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Jiřím Foltánem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)
[bookmark: _Ref420387783](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Předmět dodatku č.2
Předmětem dodatku je posunutí termínu dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 6.3.1.i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, nový termín plnění: 31.1.2025, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli. Důvodem posunutí termínu u výše uvedených dílčích částí je termín dodání inženýrsko-geologického průzkumu, který je nutné následně vyhodnotit a zapracovat do plánu společných zařízení, a skutečnost, že zadávací dokumentací bylo stanoveno, že žádný z termínů plnění nesmí být stanoven v měsících říjen, listopad a prosinec. 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	
	1. 	Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
	2. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
	3. 	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 		dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 		prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 
	4. 	Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru 		smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
Místo: Pardubice		Místo: Hradec Králové
Datum: 3.4.2024 		Datum: 3.4.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Jiří Foltán
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel
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