	Číslo smlouvy objednatele: 698-2019-508101/9
	UID dokumentu: spudms00000014457380
	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 698–2019–508101 ze dne 03. 09. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 745

	E-mail :
	r.kugler@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant zhotovitele:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXX

	Telefon:
	+XXXXXXXXXX / +XXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXX

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



a
	
	Další zhotovitel:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Janem Nedomou

	Telefon:
	+XXXXXXXXX / +XXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXX

	ID DS:
	9vjhm85

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	115-4380790267/0100

	IČO:
	060 35 159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi (dále jen dodatek).


Předmět a účel dodatku
0. Úprava termínů návrhových prací u dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.
[bookmark: _Hlk43456672]Při zpracování dílčí části 3.5.1. dne 08. 01. 2024, na jednání sboru zástupců vlastníků, které bylo pokračováním jednání ze dne 11. 12. 2023, se projednala potřeba rozšířit obvod pozemkových úprav pro prvek vodní plochy. Dále byla projednána návaznost polních cest a větrolamů na PSZ z k. ú. Radešín u Martiněvsi, který byl projednán na RDK dne 01. 11. 2023. Z uvedeného jednání sboru zástupců vlastníků ze dne 08. 01. 2024 je proveden zápis č.j. SPU 008957/2024.
Dne 20. 02. 2024 bylo vydáno Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Charvatce u Martiněvsi č.j. SPU 063592/2024. 
Po uvedeném projednání PSZ se sborem zástupců předal dne 22. 01. 2024 zhotovitel objednateli podklady k návrhu na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu podle čl. 3.5.1. písm. d) SoD. Dne 13. 02. 2024 byla uveřejněna v registru smluv Smlouva na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu s termínem předání díla do 05. 06. 2024. Vzhledem k ujednání v čl. 3.5.1. písm. f) SoD, kdy nelze stávající termín dílčí části 3.5.1. včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) do 30. 06. 2024 zrealizovat, se smluvní strany dohodly na novém termínu do 30. 10. 2024.
Z důvodu změny termínu dílčí části 3.5.1. včetně 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) se smluvní strany dohodly u navazující dílčí části 3.5.2. na změně původního termínu 30. 07. 2025 na nově stanovený termín 30. 10. 2025.
Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 12. 03. 2024 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 098691/2024. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny termínů plnění.
1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 698-2019-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:
0. původní znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	320
	400 
	128 000 
	30.6.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	800
	4 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	950 
	42 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	319
	400 
	127 600 
	30.7.2025



0. nové znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	320
	400 
	128 000 
	30.10.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	800
	4 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	950 
	42 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	319
	400 
	127 600 
	30.10.2025



Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až 8 se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy č. 698-2019-508101 ze dne 03. 09. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 08.04.2024 
	V Praze dne 05.04.2024 

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	
Ing. Pavel Pojer 
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.























	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	320
	940 
	300 800 
	15.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	23
	1 200 
	27 600 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	78
	850 
	66 300 
	15.11.2020

	3.4.2.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	202
	2 020 
	408 040 
	15.9.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	2 500 
	42 500 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	7
	7 500 
	52 500 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	3 500 
	38 500 
	 

	3.4.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	320
	230 
	73 600 
	15.05.2021

	3.4.4.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	328
	300 
	98 400 
	30.7.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 108 240 
	30.7.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	320
	400 
	128 000 
	30.10.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	800
	4 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	950 
	42 750 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	5
	7 000 
	35 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	319
	400 
	127 600 
	30.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	3 500 
	7 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 350 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	320
	400
	128 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	128 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 108 240 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	344 350 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	128 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 580 590 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	331 924 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 912 514 Kč
	 

	 

	V Teplicích dne 08.04.2024     
	 V Praze dne dle 05.04.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Pavel Pojer
	Ing. Zbyněk Řezník
	
	

	ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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