		č. smlouvy objednatele: 647-2023-571101/4
UID: spudms00000013726363
		č. smlouvy zhotovitele: 231311064
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – dodatek č. 4
„Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – polní cesta C7, C8, 
C35 + výsadba“
 (dále jen „Dodatek č. 4“ ke smlouvě o dílo“)
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Pobočka Frýdek-Místek
Adresa:	4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového
	úřadu pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového
		úřadu pro Moravskoslezský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 	COLAS CZ, a.s.
Sídlo: 	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
zastoupený:		Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,
		na základě plné moci
Tel./fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
	xxx
Tel./fax:	xxx
E-mail:	xxx, 
	xxx 
	xxx 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	7408201/0100
IČ:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)




Z důvodu běhu zimní přestávky v období od 30. 11. 2023 do 31. 3. 2024 a na základě smlouvy o dílo v souladu s Čl. V Doba plnění, odst. 3 je uzavřen tento dodatek č. 4 pro stanovení nových lhůt pro plnění díla.

Čl. I 
Předmět Dodatku č. 4
1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – polní cesta C7, C8, C35 + výsadba“ je změna termínu dokončení díla na základě sepsaného protokolu o počátku zimní přestávky a protokolu o ukončení zimní přestávky.
Zimní přestávka proběhla v období od 30. 11. 2023 do 31. 3. 2024 tj.  123 dnů. O tento počet dnů dochází k posunutí termínů pro dokončení díla. 


Čl. II
Změna Doby plnění

1. Úprava Čl. V Doba plnění bod 4 smlouvy o dílo, změna lhůty provedení díla

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:	            		   288 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:                               273 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:
po kolaudaci stavby - předpoklad 					     30. 7. 2024

2. Úprava Čl. V Doba plnění bod 5 smlouvy o dílo, změna termínu plnění uzlových bodů. 
V Čl. V Doba plnění bod 5 se mění:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
· dokončení objektů – lhůta pro plnění do:
16. 4. 2024 
· dokončení finální úpravy vozovky – lhůta pro plnění do:
16. 4. 2024 



Čl. IV
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2023, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. [bookmark: _Hlk62662842]Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.












PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



	
V Ostravě 05.04.2024
	
V Ostravě 03.04.2024

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Mgr. Dana Lišková
  ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
	COLAS CZ, a.s.
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ
na základě plné moci


  v z.
  Ing. Tomáš Hořelica
  zástupce ředitelky KPÚ pro MSK
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