

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. 290-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 
mezi smluvními stranami
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice	
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj,  
                                                                                  Pobočka Děčín 
Adresa:	28. října 979/19, 405 02 Děčín I 
Tel.:	727 956 725  
E-mail:	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení zhotovitelů:

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,
	301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Pavlem Vostrackým - jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	ekc85xd	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	
Číslo účtu:	27-4501350277/0100	
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.	
Sídlo:	Plachého 1558/40, Jižní Předměstí,
	301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou	
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	qzhp5bf	
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy: 
Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“

Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1 Předmětem Dodatku č.2 Smlouvy o dílo je změna termínů ukončení částí:
          3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 30.4.2024 na  
                    27.9.2024
          3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona z  
                     30.4.2025 na 27.9.2025

Důvodem bylo zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro potřeby návrhu PSZ. O jeho vypracování bylo zhotovitelem požádáno dne 6.11.2023, výsledky byly předány dne 3.4.2024. Lhůta potřebná pro zpracování IGP tedy činila 150 dní. O dobu potřebnou pro vypracování je posunut termín odevzdání všech dotčených etap.  


1.2 Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniviuváno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na provedení díla.

1.3 V čl. 4.1. se mění věta druhá takto: Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ,  na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
         
1.4. čl. 4.2. se mění takto:
4.2.6 Vypracování PSZ – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené objednateli; po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec) a digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.7 Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.8 Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené Objednateli).
4.2.9 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10 Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x papírové zpracování 1x objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) a digitální vyhotovení určené Objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x účastník řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí), digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11 Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 
4.2.12 Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené Objednateli;

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

Závěrečná ustanovení
2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 290-2020-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí“.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy

	V Teplicích dne dle 11.04.2024
	V Plzni dne 10.04.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
Ing. Pavel Pojer,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj

	
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

	Příloha: Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Oldřichov nad Ploučnicí, dodatek č. 2
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	2 
	2 000 
	4 000 
	30.6.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	3 000 
	15 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	31.8.2021

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	40
	1 000 
	40 000 
	30.6.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	58
	2 000 
	116 000 
	30.6.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	31.10.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	30.4.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 000 
	30.4.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	124
	1 200 
	148 800 
	27.9.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	15
	1 000 
	15 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	500 
	25 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	2
	2 000 
	4 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	124
	1 000 
	124 000 
	27.9.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	346 800 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	124
	500
	62 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 000 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	547 000 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	346 800 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	62 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	955 800 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	200 718 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 156 518 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 11.04.2024
	 V Plzni dne 10.04.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Pavel Pojer                                                           ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj
	Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.






