	UID : spudms00000014466867
	Číslo smlouvy objednatele: 508-2019-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele:  17/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov
	DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.	+420 606 689 085
E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Aleš Kubát

	
	

	Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým – jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	Osoba odpovědná za geodetické práce :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



	Člen sdružení č. 2 :
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	qzhp5bf

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu:
	5279999001/5500

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674



	Člen sdružení č. 3 :
	Ing. Aleš Kubát

	Sídlo:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx Slatiňany

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Kubátem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Kubát

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	---

	IČO:
	60103507

	DIČ:
	Není plátce DPH

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	---



 (dále jen „zhotovitel“)


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 

Čl. I
Předmět dodatku


Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění u dílčích částí 3.5.1 a změna v počtu měrných jednotek v dílčích částech 3.5.i.b) a 3.5.i.c)


Čl. II
Změna termínů plnění

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy (položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí:



Původně stanovené termíny plnění:
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.4.2024

Nově stanovené termíny plnění:
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 30.4.2024

Čl. III
Změna rozsahu plnění

[bookmark: _Hlk109284522]Předmětem dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 na vypracování návrhu KoPÚ Dolní Lánov jsou nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků:
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. – snížení z původního smluvního rozsahu 150 MJ na skutečný provedený rozsah 48 MJ
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení z původního smluvního rozsahu 80 MJ na skutečný rozsah provedených 2 MJ

	Fakturační celek  3.5.i.b): Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	150
	48
	 500
	75 000
	24 000
	-51 000

	
	

	Fakturační celek 3.5.i.c): Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	80
	2
	500
	40 000
	1 000
	-39 000



Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo (méněpráce) z dodatku č. 8 činí 90.000 Kč bez DPH, což je 1,8 %. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.


Čl. IV
Odůvodnění dodatku
Dne 26.3.2024 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, o změnu rozsahu plnění a prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.   
Rozsah skutečně provedených prací u dílčích fakturačních celků 3.5.i.b) a 3.5.i.c) se liší od původího rozsahu dle předpokladu nastavení PSZ  ve smlouvě o dílo (méněpráce). Tímto dodatkem se tedy upřesňuje menší rozsah skutečně provedených měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.5.i.b) a 3.5.i.c).
Požadavek byl odůvodněn tím, že jednání zastupitelstva, na kterém se bude schvalovat PSZ, se svolávají zpravidla v rozmezí dvou měsíců poslední středu v měsíci. Poslední zastupitelstvo obce Dolní Lánov proběhlo dne 28.2.2024 a následující bude 24.4.2024. Jednání RDK proběhlo dne 13.3.2024.
S ohledem na výše popsané důvody, které nemohl zhotovitel ovlivnit a dané termíny jednání zastupitelstva obce, rozhodl se objednatel žádosti zhotovitele vyhovět a prodloužit termín plnění prací u výše uvedeného dílčího fakturačního celků 3.5.1. o adekvátní potřebnou dobu pro schválení PSZ zastupitelstvem obce.

Čl. V
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 8, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Součástí tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov je i Příloha č. 1 „Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve smyslu tohoto dodatku č. 8.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



	V Hradci Králové 12.04.2024

	V Plzni 10.04.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	

Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.



Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov ve znění dodatku č. 8
15/19

