	Číslo smlouvy objednatele: 854-2019-571101	
	Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-006-2019-JAM (19.0080)	
	Komplexní pozemkové úpravy Jamnice

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Jamnice
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Adresa:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava		
Zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Šiška, xxx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 
746 01 Opava 
Tel.	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, Ing. Pavlem Svobodou, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	3v2d84r	
Bankovní spojení:	KB a.s.	
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100	
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 131771

 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
						Čl. I.
    Předmět a účel dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav Jamnice“ je:
A. Přidání dílčí etapy, která navazuje svou cenou (vyhrazená cena v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a dle bodu 9.1. a 9.3.1. smlouvy o dílo) na již proplacenou dílčí etapu 3.4.3. U nově vzniklé etapy se stanovuje počet MJ a termín následovně:
3.4.3.a Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – doměření – 9 MJ, do 15.05.2024.
Důvodem přidání této etapy je potřeba dodatečného zjišťování průběhu hranic pozemků, které vzniklo z důvodu podání nesouhlasu některých vlastníků při vyložení soupisů nároků (nesouhlas dle § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.).
B. Změna termínů předání u etap činností:
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
Posun termínu výše uvedených etap z 30.06.2024 na 31.10.2024.
Důvodem pro změnu termínu o 3 měsíce je potřeba dodatečného zjišťování hranic pozemků dle bodu A. tohoto dodatku.
C. Změna počtu MJ u etap činností:
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení
3.5.2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
3.6.	Mapové dílo
Změna počtu MJ u výše uvedených etap z 380 MJ na 377 MJ.
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) – změna počtu MJ z 30 MJ na 22 MJ,
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 50 MJ na 52 Mj,
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) – změna počtu MJ z 1 MJ na 3 MJ.
Počet MJ byl stanoven na základě skutečně odvedených prací.
Výše uvedené změny jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku č. 4 a je jeho nedílnou součástí. 

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě. 
2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 


Česká republika – Státní pozemkový úřad           Geocart CZ spol. s r. o.

Místo: Ostrava                                                           Místo: Brno
Datum: 17. 04. 2024	 Datum: 16. 04. 2024



	

Jméno: Mgr. Dana Lišková
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Moravskoslezský kraj
	

Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda
Funkce: Jednatelé
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