	Číslo smlouvy objednatele:	38/2021-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,

	Adresa:
	nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno, Ing. Ondřej Nožička, Pobočka Kladno 

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 725 346 139, +420 606 644 729

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Geocart CZ spol s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou – jednatelé společnosti 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou – jednatelé společnosti 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX 

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247/0100

	IČO:
	25567179

	DIČ:
	CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 131771


 
(dále jen „zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.
Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je potřeba posunutí termínu dílčí části díla označené jako 6.3.2 dle položkového výkazu činností
Po vyjádření nesouhlasu největšího vlastníka je nutné upravit a aktualizovat PSZ, vypracovat návrh nového uspořádání pozemků navázaných na PSZ a získat písemný souhlas uvedeného vlastníka. Aktualizace PSZ bude podmíněna změnou lokalizace prvků ÚSES a jejich odsouhlasením odborem ŽP.
2. Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele. 



Článek II.

Na základě těchto skutečností se níže mění dílčí části odevzdávaného díla takto: 

Ad1) 
Původní položkový výkaz dle SoD:
	[bookmark: _Hlk132198563] 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	390
	1 150,00
	448 500,00
	30.4.2024




Nový položkový výkaz:  
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	390
	1 150,00
	448 500,00
	30.9.2024





Ad 2) 

V technických záležitostech byla oprávněná jednat Ing. Kateřina Hlaváčková, nově bude v technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Ondřej Nožička.



Článek III.
                                                        Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele: 					    	Za zhotovitele:  


V Praze dne19.04.2024	                        		V Brně dne 18.04.2024




………………………………				…………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                                    Ing. Pavel Svoboda
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		                          Bc. Ondřej Hrdlička
a hlavní město Praha					jednatelé společnosti
Státní pozemkový úřad 					Geocart CZ spol. s r. o.
								






Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Dagmar Maňasová.




































Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice ve znění dodatku č. 3

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	23 
	2 400,00
	55 200,00
	31.3.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	387
	900,00
	348 300,00
	30.4.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	171
	2 350,00
	401 850,00
	30.9.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	11
	3 000,00
	33 000,00
	30.9.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	10
	1 200,00
	12 000,00
	30.9.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	389
	300,00
	116 700,00
	30.9.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	389
	550,00
	213 950,00
	15.11.2022

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 197 000,00
	15.11.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	390
	540,00
	210 600,00
	30.10.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	53
	700,00
	37 100,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	800,00
	20 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	1 200,00
	6 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00 
	3 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	800,00 
	800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	390
	1 150,00 
	448 500,00 
	30.9.2024
5)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00 
	60 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00 
	7 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00 
	1 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	805 500,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	390
	400,00
	156 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 197 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	805 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	156 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 158 500,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	453 285,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 611 785,00
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