		Číslo Smlouvy Objednatele: 941-2022-525203/3
		UID: spudms00000014496830
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 109-3303-22	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
DODATEK Č. 3
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 725 548 190
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, b.ferda@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Boršice u Blatnice“. Dne 23. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 29. 2. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 7. 3. 2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7 %. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.
    
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
300 MJ x 4 840 Kč = 1 452 000 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
40 MJ x 4 840 Kč = 193 600 Kč

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
250 MJ x 1 815 Kč = 453 750 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
975 MJ x 1 452 Kč = 1 415 700 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
974 MJ x 1 694 Kč = 1 649 956 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
200 MJ x 1 173,70 Kč = 234 740 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
320 MJ x 3 025 Kč = 968 000 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
67 MJ x 3 025 Kč = 202 675 Kč

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy  
5 MJ x 30 250 Kč = 151 250 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 11 858 Kč = 11 858 Kč
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
974 MJ x 1 452 Kč = 1 414 248 Kč

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
2 MJ x 42 350 Kč = 84 700 Kč

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
1 MJ x 12 100 Kč = 12 100 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 10 164 Kč = 10 164 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 3 630 Kč = 3 630 Kč
 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 1 210 Kč = 1 210 Kč

6.4 Mapové dílo
975 MJ x 302,50 Kč = 294 937,50 Kč


II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	5 589 550,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	4 749 371,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   294 937,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	10 633 858,50 Kč

	DPH 21 %
	  2 233 110,29 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     12 866 968,79 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 
Příloha č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ve Zlíně dne: 19. 4. 2024		V Brně dne: 18. 4. 2024
		




________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel


Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková





	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Boršice u Blatnice dodatek č. 3

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	15 
	1 000,00
	15 000,00
	15.8.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	6 500,00
	19 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	750
	500,00
	375 000,00
	15.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	225
	2 200,00
	495 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	300
	4 840,00
	1 452 000,00
	15.6.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	40
	4 840,00
	193 600,00
	15.6.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	250
	1 815,00
	453 750,00
	15.4.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	975
	1 200,00
	1 170 000,00
	15.8.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	975
	1 452,00
	1 415 700,00
	15.7.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 589 550,00
	15.7.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	974
	1 694,00
	1 649 956,00
	 15.7.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	200
	1 173,70
	234 740,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	320
	3 025,00
	968 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	67
	3 025,00
	202 675,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	5
	30 250,00
	151 250,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	11 858,00
	11 858,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	974
	1 452,00
	1 414 248,00
	15.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	42 350,00
	84 700,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
	100 bm
	1
	12 100,00
	12 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 164,00
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 210,00
	1 210,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 749 371,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	975
	302,50
	294 937,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 937,50
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 589 550,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 749 371,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	294 937,50
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	10 633 858,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	2 233 110,29
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	12 866 968,79
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