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	     	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1012-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602403507
E-mail: s.michalek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel  
Kontaktní údaje:
Tel.: +xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk163657518]Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě je posunutí termínu pro dokončení dílčí části návrhových prací 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) z důvodu, že není možné ve lhůtě stanovené v položkovém výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce.
[bookmark: _Hlk163656384] možnosti schválení plánu společných zařízení na veřejném projednání Zastupitelstva obce Raná, které se koná 15. 5. 2024.
Předmět Dodatku
Z důvodu, že veřejné zasedání Zastupitelstva obce Raná, na kterém lze předložit plán společných zařízení ke schválení, se koná dne 15. 5. 2024, posouvá se termín pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) včetně částí 6.3.1. i) a) – c) z termínu 30. 4. 2024 na termín 31. 5. 2024.
V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně: 
V bodech:
· 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),             
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy,
· 6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy,
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy
se termín dokončení 30. 4. 2024 posouvá na termín 31. 5. 2024. 
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun“.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový výkaz činností.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o. 
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 22.04.2024	Datum: 18.04.2024









________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer 		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti







Příloha:
1. Položkový výkaz činností














	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun 
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 000,00
	8 000,00
	31.08.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	263
	450,00
	118 350,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	49
	2 000,00
	98 000,00
	28.2.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce
	 100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	31.03.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	28.2.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	30.06.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	31.08.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	262
	500,00
	131 000,00
	31.05.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	12
	500,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	40
	750,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	30 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	750,00
	750,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	262
	525,00
	137 550,00
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 100,00
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 362,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	263
	300,00
	78 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 362,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	783 812,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	164 600,63 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	948 413,13 Kč
	 

	 

	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN, spol. s.r.o.

	Místo: V Teplicích
	Místo: Praha

	Datum: 22.04.2024
	Datum: 18.04.2024

	________________________________ 
	______________________________

	Jméno: Ing. Pavel Pojer 
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel
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