			Číslo Smlouvy Objednatele: 1011-2021-508207/2
			UID dokumentu:spudms00000014257877				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		              Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části 
			k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
         Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj
 
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxx
E-mail: s.michalek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
    	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat:xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 a následujících etap z důvodu potřeby opakovaného projednání návrhu plánu společných zařízení s dotčenými orgány na základě nových požadavků sboru zástupců vlastníků na připojení polních cest a úpravu prvků ÚSES.
Předmět DODATKU 
Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků na přepracování návrhu plánu společných zařízení se termím pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), včetně částí 6.3.1 i) a) – c) posouvá z termínu 31. 1. 2024 na termín 30. 4. 2024 a termín dokončení navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z termínu 30. 9. 2024 na termín 31. 12. 2024.
2.2   	V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně:
V bodech
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
se termín dokončení 31. 1. 2024 posouvá na termín 30. 4. 2024.
V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 30. 9. 2024 posouvá na termín 31. 12. 2024.

Závěrečná ustanovení
1.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
1.2. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun”.
1.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
1.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
1.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	

	
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 17.01.2024		Datum: 16.01.2024

  
 






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti






Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 























	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.04.2022 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	948
	450,00
	426 600,00
	30.06.2022 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	240
	2 000,00
	480 000,00
	30.11.2022 

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce
	100 bm
	4
	2 000,00
	8 000,00
	31.01.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	55
	2 000,00
	110 000,00
	30.11.2022 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.04.2023 

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.06.2023 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00
	31.01.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	942
	500,00
	471 000,00
	30.04.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	19
	500,00
	9 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	83
	750,00
	62 250,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	6
	2 000,00
	12 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	750,00
	750,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	942
	525,00
	494 550,00
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	9
	6 000,00
	54 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 100,00
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 112,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	947
	300,00
	284 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 112,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 868 012,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	602 282,63 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 470 295,13 Kč
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: V Teplicích
	Místo: Praha

	Datum: 17.01.2024
	Datum: 16.01.2024

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Pavel Pojer
	Jméno: Ing. Petr Kubů
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