			Číslo Smlouvy Objednatele: 1011-2021-508207/3	
                                                                                                                	UID dokumentu: spudms00000014506542
 			Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části 
                                                                                                                	k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602403507
E-mail: s.michalek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
                                                                             Ing. Petr Kubů, jednatel  
Kontaktní údaje:
Tel.: +xxx xxx xxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk163656384]Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a následujících etap z důvodu potřeby doplnění vydaného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, o povolení připojení polních cest na silnici I/28 a následné předložení PSZ ke schválení v Zastupitelstvu obce Raná konaném v nejbližším termínu.
Předmět Dodatku
Na základě výsledku projednání PSZ v regionální dokumentační komisi dne 3. 4. 2024 je nutno zajistit doplnění vydaného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, o povolení připojení polních cest na silnici I/28. Vzhledem k potřebné lhůtě pro vydání povolení a následnému předložení PSZ ke schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Raná se posouvá termín pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) včetně částí 6.3.1. i) a) – c) z termínu 30. 4. 2024 na termín 30. 6. 2024 a termín navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se posouvá z 31. 12. 2024 na termín 28. 2. 2025. 
V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně: 
[bookmark: _Hlk163544453]V bodech:
· 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),             
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy,
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy,
· 6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy,
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy
se termín dokončení 30. 4. 2024 posouvá na termín 30. 6. 2024.
[bookmark: _Ref50585481]V bodě 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 31. 12. 2024 posouvá na termín 28. 2. 2025. 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun“.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o. 
Místo: Teplice	Místo: Praha
Datum: 22.04.2024	Datum: 19.04.2024









________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer 		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti







Příloha:
1. Položkový výkaz činností















	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 SoD –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun 

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	2 000,00
	14 000,00
	30.04.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	948
	450,00
	426 600,00
	30.06.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	240
	2 000,00
	480 000,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce
	 100 bm
	4
	2 000,00
	8 000,00
	31.01.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	55
	2 000,00
	110 000,00
	30.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.04.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	948
	200,00
	189 600,00
	30.06.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00
	31.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	942
	500,00
	471 000,00
	30.06.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	19
	500,00
	9 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	83
	750,00
	62 250,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	6
	2 000,00
	12 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	750,00
	750,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	942
	525,00
	494 550,00
	28.02.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	9
	6 000,00
	54 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 100,00
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 112,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	947
	300,00
	284 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 417 800,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 166 112,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	284 100,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 868 012,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	602 282,63 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 470 295,13 Kč
	 

	 

	Česká republika - Státní pozemkový úřad
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: V Teplicích
	Místo: Praha

	Datum: 22.04.2024
	Datum: 19.04.2024

	________________________________ 
	______________________________

	Jméno: Ing. Pavel Pojer 
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel
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