č.j.:  	 SPU 136431/2024                                                   Číslo smlouvy objednatele: 774-2023-523206
UID: spudms00000014478044                                       Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0614A23
Dodatek č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo
      ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí 
                                                                           pobočky

       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada, pobočka Znojmo 
      Tel.:	RNDr. Dagmar Benešovská- +420 721 935 
                                                                          114		
                                                                          Ing. Stanislav Kadlčík - +420 727 957 281 
      E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:   
[bookmark: _Hlk133411113]Jméno:  		PORR a. s. 
[bookmark: _Hlk68602485]Sídlo:          	Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 
úsek: 	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
[bookmark: _Hlk68601890]zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxxxxxxxx
			(společně na základě plných mocí)
ID DS:	5ssfq4h


v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
	xxxxxxxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxx a
	xxxxxxxxxxxxxxx
	(každý samostatně) 
tel./fax:         		xxxxxxxxxxxxxxx	
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s		
číslo účtu:		1091107720/5500			
IČO:			43005560	
DIČ:	CZ43005560, plátce DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 1006 
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. XIX odst. 4 smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 774-2023-523206 na veřejnou zakázku Stavba – Rekonstrukce polní cesty HC14a-R v k.ú. Skalice u Znojma (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na provedení nových dodatečných prací – víceprací a méněprací. 

Potřeba nových dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, vznikla v důsledku toho, že oproti původnímu předpokladu částečného použití stávající zámkové dlažby zpětně pro novou zpevněnou plochu, bude nezbytné dodat betonovou dlažbu pro celou výměru nové zpevněné plochy. K tomuto závěru smluvní strany došly poté, co vlastník stávající dlažby provedl její odstranění a bylo při tom zjištěno, že stávající dlažba má tloušťku pouze 40 mm a ne 60 mm tak, jak předpokládá projektová dokumentace. Tato tloušťka stávající dlažby je tak nedostatečná pro novou zpevněnou plochu. Vlastník stávající dlažby si tuto dlažbu na vlastní náklady odveze a použije pro vlastní účely. Dodávkou nové zámkové dlažby pro celou výměru zpevněné plochy tak dojde k vícepracím, v celkové výši 30.508,00 Kč bez DPH, když položka rozpočtu číslo 66 – dlažba zámková tl. 60 mm o výměře 103,6 m2 bude navýšena o 105,2 m2 na celkových 208,8 m2. 
V souvislosti s touto změnou nebudou provedeny práce specifikované v položce č. 7 – rozebírání dlažeb v celkové výši 12.110,40 Kč bez DPH.

Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebude realizována zasakovací jímka, do které měl být zaústěn trativod DN 100 v km 0,007. V blízkosti hranice stavby se nachází zrekonstruovaný historický vinný sklep a v případě zřízení zasakovací jímky by dešťová voda v ní zachycená prosakovala do sklepa a znehodnocovala jeho konstrukci. Z důvodu zamezení průsaků vody tak bylo rozhodnuto o neprovedení zasakovací jímky s tím, že trativodní potrubí DN 100 bude na hranici stavby zaústěno do obecní kanalizace. Dojde tak k méněpracím u provedení zasakovací jímky v km 0,007 a položky č. 16, 19, 20, 24, 25, 26 a 27 tak budou poníženy. Nebudou tak provedeny práce v celkové výši 4.302,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s touto změnou bude nezbytné provést dodatečné práce v celkové hodnotě 30.508,00 Kč bez DPH a méněpráce v celkové hodnotě 16.412,40 Kč bez DPH.
Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající v dodatečných pracích a samostatných méněpracích činí celkově 46.920,40, což představuje 0,52 % původní hodnoty závazku.
Čl. III odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           9 285 650,25 Kč
DPH 21 % činí		                                                  1 949 986,55 Kč	  Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                       11 235 636,80 Kč

Cena za provedení první části díla:
bez DPH činí                                                                            2 348 713,03 Kč
DPH 21 % činí                                                                             493 229,74 Kč
Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí         2 841 942,77 Kč 

Cena za provedení druhé části díla:
bez DPH činí                                                                             6 936 937,22 Kč
DPH 21 % činí                                                                           1 456 756,81 Kč
Celková cena za provedení první části díla vč. DPH činí          8 393 694,03 Kč 

(cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
Ostatní ustanovení smlouvy č. 774-2023-523206 ze dne 30. 6. 2023 zůstávají v platnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Přílohy: 
Příloha č. 1  - Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Ve Znojmě dne dle el. podpisu 23. 4. 2024          V Brně dne dle el. podpisu 23. 4. 2024

……………………………………..                            ………………………………………
               objednatel                                                                zhotovitel
RNDr. Dagmar Benešovská                                     xxxxxxxxxxxxxxx a
 
                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxx
                                                                                  (společně na základě plných mocí)
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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