

dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 663-2022-508207 ze dne 1. 8. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 2, 415 01 Teplice
Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jitkou Procházkovou, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice  
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 824
E-mail: j.prochazkova2@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je ponížení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) na základě provedeného zjišťování průběhu hranic (dále jen „ZPH“) obvodů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna (dále „KoPÚ“).  
Předmět a účel DODATKU smlouvy
[bookmark: _Ref64871997]Na základě šetření v terénu ZPH došlo k projednání změny plnění Smlouvy č. 663-2022-508207, ve které dochází v Položkovém výkazu činností – Dodatku č. 3 k Příloze ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 a to následovně:  
· 6.2.4   Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původního počtu 79 MJ na 77 MJ.
· 6.2.5   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona z původního počtu 10 MJ na 8 MJ.  
· 6.2.7 	Rozbor současného stavu z původního počtu 612 MJ na 611MJ,
· 6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z počtu 612 MJ na 611 MJ,
· 6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení z původního počtu 611 MJ na 610 MJ,
· 6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1
zákona z původního počtu 612 MJ na 610 MJ, 
· 6.4	Mapové dílo z původního počtu 612 MJ na 611 MJ.


[bookmark: _Ref50757891]Cena díla
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána v dodatku č. 3 následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1.352.574,60 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   1.724.552,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      369.655,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	        3.446.782,10 Kč

	DPH 21 %
	       723.824,24 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	        4.170.606,34 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 



Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 3, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, stává se Smlouva účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna – dodatek č. 3.






































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o. 
Místo: Teplice		Místo: Praha 
Datum: 24.04.2024		Datum: 22.04.2024su 





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer	Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel
	     pro Ústecký kraj
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	Položkový výkaz činností –  Dodatek č. 3 přílohy ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Mnichov u Lučního Chvojna

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	1 500,00
	15 000,00
	31.7.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	592
	990,00
	586 080,00
	30.11.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	20
	990,00
	19 800,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	77
	2 750,00
	211 750,00
	31.3.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	8
	2 750,00
	22 000,00
	31.3.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	611
	399,30
	243 972,30
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	611
	399,30
	243 972,30
	30.9.2024 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 352 574,60
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	610
	1 028,50
	627 385,00
	30.9.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	42
	1 210,00
	50 820,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	75
	605,00
	45 375,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	35
	6 050,00
	211 750,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	36 300,00
	36 300,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 199,50
	7 199,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 114,00
	4 114,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 542,75
	1 542,75
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	610
	1 028,50
	627 385,00
	31.09.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	17
	3 025,00
	51 425,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	7 199,50
	7 199,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	4 114,00
	4 114,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 542,75
	1 542,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 724 552,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	611
	605,00
	369 655,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 655,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 352 574,60
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 724 552,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	369 655,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 446 782,10
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	723 824,24
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 170 606,34
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Praha

	Datum: 24.04.2024
	Datum: 22.04.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Pavel Pojer
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatel




