

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 1146-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk79736602]Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 							Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky 		Písek 
Kontaktní údaje:
Adresa:		Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 		+ 420 737 223 991
E-mail:		pisek.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
a
(2) [bookmark: _Hlk68591218]Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 659 93 390, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, na adrese Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

[bookmark: _Hlk79736622]Zastoupená: 					Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. 									ředitelem Správy Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.									ředitelem Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. 									ředitelem Správy Plzeň			
Kontaktní údaje:
[bookmark: _Hlk79736346]Adresa:						Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Tel.: 						xxxxx 				
E-mail: 						xxxxx			
ID datové schránky: 				zjq4rhz

[bookmark: _Hlk79736640]Bankovní spojení: 				Česká národní banka
Číslo účtu: 					3009-15937031/0710
DIČ: 						CZ65993390

   („Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních Dodatku není výslovně specifikován konkrétně Objednatel č. 1 nebo Objednatel č. 2, má se zato, že pojem „Objednatel“ zahrnuje souhrnně oba Objednatele.

a
(3) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
[bookmark: _Hlk79736404]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40,     301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Plzni, oddíl C, vložka 24674
[bookmark: _Hlk79736418]Zastoupená: 					Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
							Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx
		xxxxxx
		xxxxxx
		xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				qzhp5bf
Bankovní spojení: 		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 		5279999001/5500
DIČ: 		CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.08.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1 a č. 2.





Článek II.
Předmět Dodatku
1. U Objednatele č. 2 s účinností zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se ke dni 01.01.2024 mění právní forma a název příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. Příslušnost státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR hospodařit s majetkem státu se taktéž od 01.01.2024 mění na právo hospodařit pro státní podnik.

2. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčích částí Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ - 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy; 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy, byly u těchto dílčích částí díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. 

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

· původní rozsah MJ:	35
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 35 000 Kč
· nový rozsah MJ:	31
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 31 000 Kč

· snížení o 4 MJ a snížení ceny bez DPH o 4 000 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

· původní rozsah MJ:	5
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

· snížení o 5 MJ a snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 10 000 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 10 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

· snížení o 1 MJ a snížení ceny bez DPH o 10 000 Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 24 000 Kč bez DPH.

3. Dne 14.02.2024 proběhlo jednání ve věci KoPÚ na D4 ve Středočeském kraji, ze kterého vyplynulo, že v současné době není hospodárné pokračovat v pracích na návrhu KoPÚ, které jsou dotčeny stavbou D4. Je to zejména z důvodu, že není znám finální zábor stavby. Teprve na základě skutečného provedení stavby budou k dispozici geometrické plány, které Objednatel č. 2 předá příslušnému Katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru nemovitostí. 
V době zadání veřejné zakázky Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy nebylo Objednateli známo, že může během realizace stavby D4 dojít k úpravě záboru. 

Na základě výše uvedeného jednání a žádosti Zhotovitele ze dne 06.03.2024 byl mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnut posun termínu u Dílčí části Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, a to následovně:

· Původní termín:	31.10.2024
· Nový termín:		do 8 měsíců od výzvy Objednatele
Posun tohoto termínu nemá vliv na předčasné užívání stavby.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III. 
Rekapitulace celkové ceny díla 
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II., bodě 2. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto: 
 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	840 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	450 900,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	119 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	1 410 600,00 Kč

	DPH 21 % 
	296 226,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	1 706 826,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice - Dodatek č. 3 



PODPISOVÁ STRANA
Za Objednatele č. 1:	Za Zhotovitele: 
[bookmark: _Hlk79737039]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
KPÚ pro Jihočeský kraj	

Místo: České Budějovice		Místo: Plzeň

Datum:  24.04.2024	Datum: 10.04.2024

elektronicky podepsáno						elektronicky podepsáno


________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk79737063]Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Mgr. Barbora Salátová
[bookmark: _Hlk79737067]ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka



Za Objednatele č. 2:		
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Plzeň

Místo: Plzeň

Datum: 23.04.2024

elektronicky podepsáno


________________________________ 	
Ing. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel Správy Plzeň



Za formální správnost: 

elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Martina Hiršová
Česká republika – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Jihočeský kraj


Č.j.: SPU 127179/2024		Číslo Smlouvy Objednatele č.1: 1146-2021-505101	
UID: spudms00000014460078		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	    6a/2021	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	48 
	1 000,00
	48 000,00
	31.10.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
	ha
	302
	800,00
	241 600,00
	31.10.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	165
	1 500,00
	247 500,00
	28.02.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	28.02.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	13
	2 000,00
	26 000,00
	28.02.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	298
	300,00
	89 400,00
	28.02.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	298
	500,00
	149 000,00
	30.04.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	840 500,00
	30.04.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	297
	400,00
	118 800,00
	28.02.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	24
	1 000,00
	24 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	31
	1 000,00
	31 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1 600,00 
	1 600,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	600,00 
	600,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	297
	800,00 
	237 600,00 
	do 8 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	4 500,00 
	4 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	5 600,00 
	5 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	450 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	298
	400,00
	119 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	840 500,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	450 900,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 200,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 410 600,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	296 226,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 706 826,00
	





