Číslo jednací objednatele: SPU 158824/2024
UID: spudms00000014514733		Číslo Smlouvy Objednatele: 835-2019-505101
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň

Dodatek č. 7 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 835-2019-505101 ze dne 30.9.2019 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Radouň
(dále jen Dodatek)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY	
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky
Jindřichův Hradec 
Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219 
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„objednatel“)
a
(2) sdružení Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení: Ing. Jindřich Jíra – Projekce
sídlo:						Lesná xxxxx, 395 01 Pacov
provozovna:					xxxxx 393 01 Pelhřimov
IČO:						438 20 654
Ve smluvních záležitostech zastoupeno: 	Ing. Jindřichem Jírou 
V technických záležitostech zastoupeno: 	Ing. Jindřichem Jírou, Ing. Pavlem Dvořáčkem
			
Tel.: 		xxxxx 
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 				xxxxx
Bankovní spojení: 				xxxxx
Číslo účtu: 					xxxxx
DIČ: 						CZ xxxxx



Člen sdružení:	Ing. Pavel Dvořáček
fyzická osoba
sídlo:	xxxxx 391 01 Planá nad Lužnicí
IČO:	659 45 735
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail:	xxxxx
DIČ: 	CZ xxxxx
(„zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.9. 2019 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kostelní Radouň“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených dodatcích (Dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6).
Čl. II
Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě jsou méněpráce v rámci zpracování potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a dodatečné práce v rámci zpracování potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. 
Vzhledem k tomu, že v rámci návrhu cestní sítě byly zpracovány podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v rozsahu 34 MJ (3382 m), nebyly provedeny práce v dílčí části 3.5.i.b) Smlouvy v rozsahu 66 MJ v ceně 33 000 Kč bez DPH.
V rámci návrhu vodohospodářských opatření budou zpracovány podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v rozsahu 2 MJ, tj. budou provedeny dodatečné práce v dílčí části 3.5.i.c) Smlouvy v rozsahu 1 MJ v ceně 5 000 Kč bez DPH. 
Nové znění Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň je přílohou tohoto dodatku.
2. Vzhledem ke změnám v rozsahu díla uvedeným v odst. 1. tohoto článku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy takto:
	Hlavní celek -  Přípravné práce  celkem 
bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	969 900  Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	561 000  Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem  bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	121 800  Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 652 700  Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	347 067  Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 999 767  Kč




 

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice	Místo: Pelhřimov
Datum: 25.4.2024	Datum: 24.4.2024			





[bookmark: _Hlk164748905]elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

[bookmark: _Hlk144796872]________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jindřich Jíra
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		


Za správnost:



elektronicky podepsáno
_______________________________    
Ing. Jarmila Najmanová        
KPÚ pro Jihočeský kraj



 
Příloha:
1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň





	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Radouň
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	10 
	1 500 
	15  000
	31.08.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	6 
	2 000 
	12 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 
	ha
	420
	650 
	273 000 
	31.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	229
	2 100 
	480 900 
	31.05.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	420
	200 
	84 000 
	31.08.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	420
	250 
	105 000 
	31.08.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	
	969 900
	31.08.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	420
	450 
	189 000 
	31.04.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	420
	100 
	42 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	34
	500 
	17 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	2
	5 000 
	10 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	420
	650 
	273 000 
	28.02.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	561 000
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	420
	290
	121 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	121 800
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	
	969 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	
	561 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	
	121 800 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	
	1 652 700 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	
	347 067 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	
	1 999 767 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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