
UID: spudms00000014519939 Číslo Smlouvy Objednatele: 1084-2022-521101  
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/23  
 Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město 

DODATEK Č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupená:   JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:   JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky 

Šumperk 

  Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk 

  Evou Soósovou, Pobočka Šumperk 

   

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755 

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
ID datové schránky:  zr6jqnz 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  382293143/0300. 

DIČ: CZ25576992, je plátcem DPH 

(„Zhotovitel“) 

mailto:pk.sumperk@spucr.cz
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je: 

1) nepodstatná změna závazku ze smlouvy – nová dílčí část díla; 

2) změna termínů předání k akceptačnímu řízení. 
 

Ad 1) Nepodstatná změna závazku ze smlouvy – nová dílčí část díla 

Přidání dílčí části Hlavního celku 

• 6.2.4 a) – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – rozšíření obvodu 

 

 
Dílčí část Hlavního celku 

Měrná 

jednotka 

Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH v Kč 

Navýšení ceny 

bez DPH v Kč 

6.2.4 a) 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 

geometrické plány pro stanovení 

obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 

357/2013 Sb. – rozšíření obvodu 

100 bm 7 4 400 30 800 

 

Hodnota změny činí 30 800 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.  

 

Termín předložení kompletní dokumentace dílčí části 6.2.4 a) – rozšíření obvodu byl smluvními 

stranami dohodnut na 31. 8. 2024. 

 

Odůvodnění: 

Důvodem rozšíření obvodu je došetření hranic. Po zápisu geometrických plánů na šetřené hranice 

obvodu KoPÚ Štíty-město bylo zhotovitelem zjištěno, že na katastrální hranici s k.ú. Březná, kde již 

pozemkové úpravy byly provedeny, se nacházejí body s kódem kvality 8 a ne s kódem kvality 3. Jedná 

se o oblasti, kde nedošlo při pozemkových úpravách v k.ú. Březná ke zjišťování hranic obvodu KoPÚ 

z důvodu lesního porostu a také umístění v intravilánu obce. Jelikož tyto hranice nebyly při 

komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Březná vyšetřeny a nemají požadovaný kód kvality 3, je 

nezbytné je došetřit nyní v rámci KoPÚ Štíty-město. Tímto dojde k rozšíření obvodu o 7 MJ. 
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Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny závazku ze smlouvy jsou změnou nepodstatnou, 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní 

hodnoty závazku ze smlouvy. 

 

Ad 2) Změna termínů předání k akceptačnímu řízení 

Termíny předání se mění u níže uvedených dílčích částí: 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
6.2.9 Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů 
6.2.10  Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů 
6.2.11 Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN 
 

a hlavního celku „Přípravné práce“. 

 

 

Dílčí část  
Původní 
termín 

Nový 
termín 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

30. 10. 2024 30. 11. 2024 

6.2.9 
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 
vlastníků pro rekonstrukci přídělů 

30. 4. 2024 30. 6. 2024 

6.2.10 
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 
vlastníků pro rekonstrukci přídělů 

30. 6. 2024 31. 8. 2024 

6.2.11 
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 
rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN 

31. 7. 2024 30. 9. 2024 

 Hlavní celek   

 Přípravné práce 30. 10. 2024 30. 11. 2024 

 

Odůvodnění: 

Při zpracování dílčí části 6.2.9 zhotovitel zjistil velký rozdíl mezi výměrou parcel KN a výměrou parcel 
grafických přídělů. Rozdíl ve výměře činí 2,3636 ha a stanovený opravný koeficient 0,981818 je 
vysoký. Je zřejmé, že chyba ve výměře se týká pouze některých parcel. Použitím jednoho koeficientu 
by však byly místo chybné výměry u několika parcel ovlivněny všechny přídělové parcely. Vzhledem 
ke složitosti a ojedinělosti této problematiky bude s objednatelem, zhotovitelem a Oddělením 
metodiky pozemkových úprav SPÚ konzultována a navržena metodologie postupu řešení vzniklé 
situace.  
 
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínu jak dílčí části 6.2.9 tak i termínů 
navazujících dílčích částí 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11 a hlavního celku Přípravné práce tak, aby bylo možné 
veškeré činnosti včas a řádně provést.     
 

 

 

 



Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město 

4 / 4 

Čl. II. 

Cena díla 

Vzhledem k výše uvedené změně se cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy, ve znění 

Dodatku č. 1 – č. 3 Smlouvy, mění takto:  

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  

  

  

  

3 480 603,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  

  

  

  

2 289 804,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH  

  

  

  

   351 505,00 

Celková cena Díla  bez DPH  

  

  

  

6 121 912,00 

DPH  21%  

  

  

  

1 285 601,52 

Celková cena Díla včetně DPH  

  

  

  

7 407 513,52 

 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí 
tohoto dodatku. 

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 
2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 – č. 3 ke Smlouvě, nemění. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

4.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGERIS s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Místo: Olomouc Místo: Brno 
Dne: 26. 4. 2024 Dne: 25. 4. 2024   
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. RNDr. Josef Glos 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti  
pro Olomoucký kraj 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo –  KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k.ú. Štíty-město

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 2 000,00 20 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 000,00 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 527 900,00 474 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ               

v trvalých porostech 
ha 53 1 200,00 63 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 389 4 400,00 1 711 600,00 28.02.2024 

6.2.4 a)

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu

100 bm 7 4 400,00 30 800,00 31. 8. 2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 53 5 500,00 291 500,00 28.02.2024 

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 18 4 400,00 79 200,00 28.02.2024 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 581 242,00 140 602,00 28.02.2024 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 581 605,00 351 505,00 30.11.2024 

6.2.9
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro rekonstrukci přídělů
ha 132 726,00 95 832,00 30.06.2024 

6.2.10
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro rekonstrukci přídělů
ha 132 726,00 95 832,00 31.08.2024 

6.2.11
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
ha 132 726,00 95 832,00 30.09.2024 

3 480 603,00 30.11.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 581 1 452,00 843 612,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 65 1 210,00 78 650,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy

100 bm 120 2 178,00 261 360,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 25 2 662,00 66 550,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 48 400,00 48 400,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 10 164,00 10 164,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 808,00 5 808,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 2 178,00 2 178,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 581 1 452,00 843 612,00 30.9.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 48 400,00 96 800,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 14 520,00 14 520,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 10 164,00 10 164,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

  30.9.2025

31.08.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

31.03.2023 6.2.1

6.2.2



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1 5 808,00 5 808,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 178,00 2 178,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

2 289 804,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 581 605,00 351 505,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

351 505,00 xxxxx

3 480 603,00

2 289 804,00

351 505,00

6 121 912,00

1 285 601,52

7 407 513,52

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


