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DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo 

Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice

Smluvní strany

Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov
						Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov	
Adresa Pobočky Přerov: 			Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Tel.:						+420 727 957 180		 
E-mail:	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:
PAS Natura s.r.o.
Sídlo: Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 	
zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem

Tel.:                                                         	xxxxx	
E-mail:                                                           xxxxx
ID DS:	x9isf6f
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx		   		
Tel.:                                                             	xxxxx
E-mail:	xxxxx 
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	5003204204/5500	
IČO:	260 35 782
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	CZ26035782 je plátcem DPH
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106862
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. I  
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk40280986]Předmětem dodatku jsou následující nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby s názvem „Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice“:
1. Změna lhůty pro dokončení stavebních prací a změny lhůt uzlových bodů 
2. Snížení hodnoty závazku ze smlouvy - méněpráce 

Ad 1) Změna lhůty pro dokončení stavebních prací a změny lhůt uzlových bodů
Dochází ke změně lhůty pro dokončení stavebních prací uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 4., písm. c.:  
Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z původní lhůty pro dokončení do 31. 8. 2024 na novou lhůtu pro dokončení do 1. 10. 2024.  

Současně dochází ke změně lhůt pro jednotlivé fáze výstavby díla uvedené v Čl. V Doba plnění, bodu 5 (uzlové body):  
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Lhůta pro plnění uzlového bodu Výpustná zařízení (alespoň 2 nádrží) 
se mění z původní lhůty pro plnění do 30. 4. 2024 na novou lhůtu pro plnění do 31. 5. 2024.  

Lhůta pro plnění uzlového bodu Dokončení hrází 
se mění z původní lhůty pro plnění do 31. 7. 2024 na novou lhůtu pro plnění do 31. 8. 2024.  

Ostatní uvedené lhůty plnění zůstávají beze změn.

Odůvodnění:
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek na stavbě, kdy nebylo možné vlivem četných dešťových srážek založit základové spáry pro hráze a provést na nich potřebné zkoušky, došlo v období od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024 k přerušení realizace stavebních prací, které až dosud probíhaly ve lhůtách dle harmonogramu prací. Stavební práce byly přerušeny celkem o 31 dnů a o tuto dobu byly výše uvedené lhůty prodlouženy.  

Na základě uvedeného objednatel v souladu s Čl. V Doba plnění, bodu 3. smlouvy o dílo provedl přepočet lhůt pro dokončení a předání stavby.  



Ad 2) Snížení hodnoty závazku ze smlouvy - méněpráce
V rámci provedení díla nebude realizována následná péče u vysazené zeleně. Položky pro následnou péči zůstaly v rozpočtu omylem. Ve smlouvě o dílo není v rozsahu a specifikaci předmětu smlouvy provedení následné péče uvedeno, stejně tak není ve smlouvě o dílo uvedena ani lhůta pro její plnění. 

Současně nebude proveden biologický dozor odborně způsobilou osobou. Jednalo se o požadavek OŽP při kácení dřevin ve vegetačním období. Oproti předpokladu bylo předání staveniště a zahájení prací již v období vegetačního klidu.  

Celková hodnota méněprací je 208 000,00 Kč bez DPH. 

O tuto hodnotu bude celková cena za provedení díla snížena. 

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 


Ustanovení Čl. III Cena díla, bodu 4. se na základě tohoto dodatku mění takto:

	Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí						  8 691 000,00 Kč
DPH 21 % činí					  1 825 110,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10 516 110,00 Kč


Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 



Čl. II 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1171-2023-521101 a č. zhotovitele: P23-08 uzavřená dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2023, nemění.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je závazný harmonogram postupu prací a položkový rozpočet méněprací.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Olomouci  
Dne: 26. 4. 2024
	V Malém Pěčíně  
Dne: 26. 4. 2024




	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

	Zhotovitel
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel PAS Natura s.r.o.
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