Č.j. objednatele: 1050-2023-523101
UID: spudms00000014526105
Č.j. zhotovitele: 26/2023
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 
polních cest C11 s propustkem P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:
	Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
Tel.:	+420 727 957 211 
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Název:	Ekostavby Brno, a.s.
Sídlo: 	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
	Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - venkov	
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687	
[bookmark: _Hlk13050098]DIČ:	  CZ 469 74 687 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911
(dále jen „zhotovitel“)
I.
[bookmark: _Hlk149125042]V průběhu realizace díla stavby polních cest C11 s propustkem P4, část C23 se ZP1, C36 a C37 v k.ú. Kostelec u Kyjova vznikla potřeba změny nepodstatné hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve změně založení polní cesty C11 na základě statické zátěžové zkoušky provedené dne 15.3.2024 na zhutněné pláni polní cesty C11 s výsledkem 23,2 MPa a 20,5 MPa, který je nevyhovující (požadovaná hodnota je 30 MPa). Dle receptury navržené společností GEOSTAR, spol. s.r.o. bude zemní pláň upravena hydraulickým směsným pojivem v mocnosti 400 mm a s dávkováním 4% pojiva.

II.
Vícepráce (nové položky č. 40 a 41 v rozpočtu SO 101 – Polní cesta C11) jsou oceněny v souladu s Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, odst. 6 a 7 smlouvy takto:

	Nová položka ve smlouvě neobsažená:
	MJ
	množství
	tzv. ODVOZENÁ CENA za MJ

	Pol. č. 40
	561061121

	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2
	m2
	2 260,480 
	47,43

	Nová položka ve smlouvě neobsažená:
	MJ
	množství
	tzv. ODVOZENÁ CENA za MJ

	Pol. č. 41
	58591002

	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna
	MJ
	65,102
	2 996,20



Výše uvedenými změnami (vícepráce) se cena díla zvyšuje o 302 273,18 Kč bez DPH.

III.
Na základě skutečností uvedených v čl. I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

Čl. III Cena díla, odst. 4 nově zní:
Celková cena za provedení díla:
Bez DPH činí									7 532 000,53 Kč
DPH 21%									1 581 720,64 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí				9 113 720,64 Kč
[bookmark: _Ref376425814]z toho:
	
	Kč bez DPH
	Kč DPH
	Kč vč. DPH

	[bookmark: _Hlk165016383]polní cesta C11
	3 846 095,64
	807 680,08
	4 653 775,72

	propustek P4
	995 871,64
	209 133,04
	1 205 004,68

	polní cesta - část C23
	626 250,67
	131 512,64
	757 763,31

	záchytný příkop ZP1
	657 922,37
	138 163,70
	796 086,07

	polní cesta C36
	880 204,52
	184 842,95
	1 065 047,47

	polní cesta C37
	525 655,69
	110 387,69
	636 043,38



[bookmark: _Hlk160544045]
IV.
Z důvodu nemožnosti provádět na díle práce související s výše uvedenými změnami do doby než byly navržené změny odsouhlaseny objednatelem v souladu s čl. XVIII odst. 4 smlouvy,       dochází k posunu termínů v čl. V odst. 4 písm. c) a d) smlouvy o dílo o dobu schvalování změn (od zjištění a sdělení skutečnosti zhotovitelem 21.3.2024 do uzavření dodatku-předpoklad 26.4.2024, tj. 36 kalendářních dní).
Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 21.07.2024
[bookmark: _Hlk160544054]d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 21.11.2024

IV.
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

[bookmark: _Hlk149125192][bookmark: _Hlk149119879]Příloha: Aktualizovaný položkový nabídkový rozpočet (pro objekty polních cest: C11 (změna pouze u tohoto objektu), C36, C37, část C23 a záchytného příkopu ZP1) zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Rozpočet pro objekt propustku P4 zůstává nezměněn (není přílohou tohoto dodatku).
V Brně dne: 29. 4. 2024			V Brně dne: 26. 4. 2024

xxx							xxx
……………………………………			……………………………………
[bookmark: _Hlk133911564]Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Jiří Pavlíček 
[bookmark: _Hlk133911577]Krajského pozemkového úřadu 			předseda představenstva
[bookmark: _Hlk133911589]pro Jihomoravský kraj 				Ekostavby Brno, a.s.
				


							xxx
[bookmark: _Hlk133911617]……………………………………
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.
za objednatele					za zhotovitele

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková
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