	UID: spudms00000014530046
	Číslo smlouvy objednatele:	 481-2019-514101 
	Číslo smlouvy zhotovitele: 	 7/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a k.ú. Veselská Lhota

Dodatek č. 7

Smlouva o dílo č. objednatele : 481-2019-514101
KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí a k.ú. Veselská Lhota

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l :	           	Česká republika - Státní pozemkový úřad
				se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3	
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro
	Královéhradecký kraj	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
						         Královéhradecký kraj			
V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín 
Adresa:					        Havlíčkova 56, 506 01 Jičín 	
Tel.:						       +420 721 945 298	
E-mail:					        jicin.pk@spucr.cz
ID DS:					        z49per3			
Bankovní spojení:				       ČNB 
Číslo účtu:					        3723001/0710
IČ:						        01312774
DIČ:						        CZ 01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)
a
Z h o t o v i t e l : 	sdružení firem GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:				Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:			Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
							xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:						xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:						ekc85xd
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:		CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním	 
rejstříku vedeném:		u KS v Plzni oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 	
zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx
Člen sdružení č. 2:		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:				Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:			Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
Telefon:						xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:						qzhp5bf
Bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:		CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním	 
rejstříku vedeném:		u KS v Plzni oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.


Čl. I předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 481-2019-514101 ze dne 22.7.2019 dochází ke změně u fakturačního celku 3.6. – mapové dílo u přílohy č. 1a) – Vysoké Veselí, a to u termínu odevzdání. Do 3 měsíců od výzvy zadavatele (tj. do 11.3.2024) nebylo mapové dílo předáno z důvodu překročení lhůty 30 dnů určených ke kontrole katastrálním pracovištěm. Lhůta nebyla dodržena zejména z důvodu dlouhodobějšího onemocnění kontrolou pověřeného zaměstnance, jak je uvedeno v dopise katastrálního pracoviště ze dne 11.3.2024. Dodatkem je třeba termín odevzdání posunout z termínu 30.04.2024, jak je uvedeno v dodatku č. 6 na termín 30.05.2024. Kontrolou operátu se KP Jičín neodkladně zabývá a o jejím ukončení a výsledku budeme informováni. Nelze tedy přesně stanovit, kdy bude kontrola dokončena. Obdobně se řeší i fakturační celek 3.4.3. – vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice.


k.ú. Vysoké Veselí - dílčí část 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice:
Původní termín: 30.04.2024
Nový termín: 30.05.2024

k.ú. Vysoké Veselí - dílčí část 3.6. Mapové dílo:
Původní termín: 30.04.2024
Nový termín: 30.05.2024


S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo.



Čl. II závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 





V Hradci Králové dne 30.04.2024                      		V Plzni dne: 29.04.2024
Za objednatele:						Za zhotovitele:




___________________________           	   	_________________________________
Ing. Petr Lázňovský				            Pavel Vostracký
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel reprezentanta sdružení 	
pro Královéhradecký kraj 			            GROMA PLAN s.r.o.
Státní pozemkový úřad			





Přílohy:
1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí (dodatek č. 7)







Položkový výkaz činností – Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet  MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dle čl.5.1.
smlouvy o dílo 

	
3.4.
3.4.1.

3.4.2.



3.4.3.






3.4.4.
3.4.5.


	
Přípravné práce
Revize stávajícího bodového pole
Doplnění stávajícího bodového pole
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Rozbor současného stavu
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	

bod
bod
ha

ha

100 bm




100 bm


ha
ha
	

17
8
537

8

175




61


545
543
	

1 000
3 000
500

1 000

1 300




1 000


300
500
	

17 000
24 000
268 500

8 000

227 500



61 000


163 500
271 500


	

30.8.2020
30.8.2020
30.8.2020

30.8.2020

20.11.2020




30.5.2024


20.11.2020
30.10.2021



Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5) bez DPH v Kč 		                          1 041 000                

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet  MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dle čl.5.1.
smlouvy o dílo 

	
3.5.
3.5.1.
3.5.i.a)


3.5.i.b)



3.5.i.c)



3.5.2.


3.5.3.


	
Návrhové práce
Vypracování plánu společných zařízení
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	

ha
ha
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100 bm



ha



ks
	

542
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542


2


	

1 000
250


500



4 000




1 000


10 000

	

542 000
42 750


11 500



0




542 000


20 000


	

30.8.2022













30.4.2023


Do 1 měsíce od výzvy objednatele



Návrhové práce celkem (3.6.) bez DPH v Kč                                                                1 158 250   


	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet  MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dle čl.5.1.
smlouvy o dílo 

	
3.6.

	
Mapové dílo

	
ha

	
542

	
  500

	
271 000

	
30.5.2024



   
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						 271 000      


2

