DODATEK č. 6
Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele
664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „ Komplexní pozemkové úpravy Modřec“ 

Smluvní strany:

Objednatel č. :	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent, Pobočka   Svitavy.
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 
Tel.	+420 724 877 295
E-mail:	i.hamerska@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						HRDLIČKA spol.s r.o.	
Sídlo:		náměstí Kněžny Ludmily, 266 01 Tetín
Zastoupený:		Jaromírem Proškem, prokurista    společnosti	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Tel./Fax:		xxx
E-mail:		xxx
ID DS:		caxt3mz	
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Beroun	
Číslo účtu:		300345131/0100	
IČO:		18601227
DIČ:		CZ18601227	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

I . PŘEDMĚT DODATKU č. 6

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně :

Dílčí část 3.5.2.
- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –
   termín ukončení se prodlužuje z 30. 4. 2024 na 30. 11. 2024.

Důvodem prodloužení termínu dílčí části 3.5.2. je skutečnost, že společnost AGRONEA a.s., Polička, změnila vlastníka a její zástupci vyslovili nesouhlas s odevzdaným a schváleným plánem společných zařízení (dále jen « PSZ »). Noví vlastníci chtějí v PSZ prosadit nové požadavky. Dne 3. 4. 2024 se konal sbor zástupců, který projednal požadavky zástupců společnosti AGRONEA a.s. a bylo dohodnuto, že podstatnou část PSZ bude nutné přepracovat, jinak nebude v rámci dílčí etapy 3.5.2. vysloven ze strany společnosti AGRONEA a.s. souhlas.Vzhledem k tomu, že se jedná o majoritního vlastníka v řešeném území, nezbývá jiná možnost, než PSZ přepracovat tak, aby bylo možné v pozemkové úpravě pokračovat.


II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 664-2020-544101 ze dne 18.8.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.      
	V Pardubicích dne 24.4.2024
	V Praze dne 24.4.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
	

Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.


	
Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 6
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