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DODATEK č. 1
ke Smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně (NPO)
[bookmark: _Hlk150258540]SPU 189634/2023/508207/Vět, uzavřené dne 16. 05. 2023 (dále jen „dodatek“)
uzavřený
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Adresa: Husitská 1071/2, 41502 Teplice Pobočka Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: 				Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice
Tel.:	+420 727 956 767
E-mail:	litomerice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)
a 
Zhotovitel:
Jméno:	    	Kateřina Teplá
Sídlo:		xxxxxxxxxxx, 675 78 Čikov
zastoupený:		Kateřinou Teplou
tel./fax:		xxxxxxxxxxx
e-mail:		xxxxxxxxxxx
ID DS:		xxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx
tel./fax:	xxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČO:	07353464
DIČ:	xxxxxxxxxxx je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy: Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty

Čl. I. 
Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně jsou vícepráce týkající se ošetření vysazených stromů ochranným nátěrem proti korní spále způsobené úpalem a mrazovým poškozením a dále chemické odplevelení nezbytné pro přípravu ploch v daném agrotechnickém termínu realizace.
Ochranný nátěr proti korní spále zabrání poškození rostlinných pletiv a rozpraskání kmene. V době zahájení prací byly pozemky na prvcích IP 1 a LBK 4.1. předány ve stavu zaplevelení vyžadující chemické ošetření ploch pro následný na výsev trávníků a výsadbu stromů.
Autorský dozor doporučuje provedení aplikace nátěru proti korní spále a použití chemického odplevelení jako nezbytné pro předseťovou přípravu ploch. Projektová dokumentace neřešila víceleté plodiny na pozemcích.
Zhotovitel projektové dokumentace vypracoval na vzniklé nové položky rozpočet na vícepráce, které nebyly uvedeny v původním položkovém nabídkovém rozpočtu za použití vzorce 5583620,60 / 15151015,51 pro položky dle čl. XVII. odst. 7. a za požití koeficientu 0,37 pro položky dle čl. XVII. odst. 8. v celkové hodnotě víceprací 89 531,89 Kč bez DPH. 
Smluvní strany před uzavřením tohoto dodatku odsouhlasily a dohodly výše uvedenou nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. II.
Rozpis ceny v Kč bez DPH podle jednotlivých prvků:
	Prvek PSZ
	[bookmark: _Hlk151542568]položky dle čl. XVII. odst. 7. 
	položky dle čl. XVII. odst. 8. 
	celkem

	IP 1
	             3 664,35 
	             4 830,14 
	             8 494,49 

	IP 2.1
	                         -   
	             1 430,60 
	             1 430,60 

	IP 2.2
	                         -   
	             4 541,05 
	             4 541,05 

	IP 3
	                         -   
	             1 430,60 
	             1 430,60 

	LBK 4.1
	          12 582,72 
	          21 254,67 
	          33 837,39 

	LBK 4.2
	                         -   
	          30 979,85 
	          30 979,85 

	LBK 4.3
	                         -   
	             8 817,91 
	             8 817,91 

	Celkem dle soupisu prací
	          16 247,07 
	          73 284,82 
	          89 531,89 




Čl. III.
Na základě provedených víceprací dochází ke změně v čl. III. Cena díla odst. 4:
Původní znění:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 						5 583 620,60 Kč.
DPH 21 % činí 					1 172 560,33 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	6 756 180,93 Kč.
Z toho:
1. Cena za provedení výsadby:
bez DPH činí 						3 149 416,60 Kč.
DPH 21 % činí 					   661 377,49 Kč.
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí   3 810 794,09 Kč.

Nové znění:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 						5 673 152,49 Kč.
DPH 21 % činí 					1 191 362,03 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	6 864 514,52 Kč.
Z toho:
1. Cena za provedení výsadby:
bez DPH činí 						3 238 948,49 Kč.
DPH 21 % činí 					   680 179,19 Kč.
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí   3 919 127,68 Kč.


Čl. IV.
4.1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. SPU 189634/2023/508207/Vět, uzavřené dne 16. 05. 2023, pro Realizaci LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty.
4.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Soupis prací na vícepráce.
4.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.4.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Teplicích dne 30.04.2024
	V Čikově dne 26.04.2024

	






	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Kateřina Teplá
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