

                                      Dodatek č. 3
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23.12.2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1192-2021-537212
Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic („KoPÚ“)


uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi


SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Vondráčková, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
          Tel.: +420 727 956 788
E-mail: d.vondrackova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                           ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
                                                                  
          Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz


Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)       
a
(3) GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
         společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova 2530,  
         397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
          v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
          Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé
          V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
          Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981 
          Kontaktní údaje:
          Tel.: XXXXXXXXXX
          E-mail: XXXXXXXXXX
          ID datové schránky: u2u8efa
          Bankovní spojení: Oberbank AG
          Číslo účtu: 7300002050/8040
          DIČ: CZ26042452
          („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



II.


V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 včetně Dodatků, na základě zápisu z jednání ze dne 7. 12. 2023 a zápisu z jednání ve věci KoPÚ na D4 dne 14. 2. 2024 a žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 116726/2024 dne 25.03.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice  SPÚ  o  zadávání  veřejných  zakázek  č. 07/2016,  ve  znění  změny č.12  ze  dne 
11. 3. 2024 (účinnost od 15. 3. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvních termínů předání Díla u KoPÚ Bukovany u Kozárovic.


Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 150043/2024 dne 17.04.2024.                              








III.


V průběhu zhotovování Díla vyplynula potřeba vyjmutí pozemku s duplicitním vlastnictvím p.č. KN 103/14 v katastrálním území Bukovany u Kozárovic.
Řízení o KoPÚ Bukovany u Kozárovic bylo zahájeno v roce 2018, kdy podle tehdy platného zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), bylo možné v rámci řízení o pozemkových úpravách duplicitní vlastnictví řešit.
Ale podle platného znění citovaného Zákona  § 8 a): „Zjistí-li pozemkový úřad při vypracování soupisu nároků, že u uvedených pozemků nebo jejich částí jsou zapsány v katastru nemovitostí jako vlastníci dvě nebo více osob a nejde-li o spoluvlastnictví (dále jen „duplicitní zápis vlastnictví“), zařadí tyto pozemky v obvodu pozemkových úprav neřešené (§ 3 odst. 2).“
Zhotovitel KoPÚ Bukovany u Kozárovic ve své žádosti požaduje navýšení 1 MJ v dílčí části Hlavního celku 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb“. Po telefonické domluvě dne 3. 4. 2024 bylo dojednáno, že dále se bude postupovat podle aktuálního znění Zákona, pozemek s duplicitním vlastnictvím bude přesunut do neřešeného území a do položkového výkazu činností bude přidána položka dílčí část Hlavního celku 6.2.5 a) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona – došetření“.

Po projednání plánu společných zařízení KoPÚ Bukovany u Kozárovic v regionální dokumentační komisi pro Středočeský kraj dne 20. 9. 2023 byl zjištěn nedostatečný zábor v řešeném území pro polní cestu. Tento nedostatečný zábor bude vyřešen přesunem lesního pozemku p. č. KN 460 z neřešeného do řešeného území, čímž dochází k navýšení počtu MJ v dílčí části Hlavního celku 6.3.2.

Změna termínu dílčí části Hlavního celku 6.3.2 se mění na základě zápisu z jednání ve věci KoPÚ na D4 dne 14.02.2024.  Z jednání vyplynulo, že v současné době není hospodárné pokračovat v pracích vzhledem k tomu, že není znám finální zábor stavby. Posun termínu u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 nemá vliv na předčasné užívání stavby, které je naplánováno na prosinec 2024. Dílčí část Hlavního celku 6.3.2 bude odevzdána do 7 měsíců od výzvy Objednatele a bude zpracována dle původní ceny vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo, že může během realizace stavby dojít k rozšíření záboru stavby.



IV.


Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 a v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 dochází k  rozšíření Díla o  dílčí 


část Hlavního celku 6.2.5 a) v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha 
ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“ pro KoPÚ Bukovany u Kozárovic takto:


a) čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	  1 038 026,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	     708 436,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     143 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 889 962,00 Kč

	DPH 21 %
	     396 892,02 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  2 286 854,02 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“:


6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ doplněn v dílčí části Hlavního celku 

 o dílčí část 6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření
                                                                                                                                          1 MJ

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:


dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
                        odst. 1 Zákona                                                                   z 225 MJ na 228 MJ




V.


V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvních termínů předání Díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Bukovany u Kozárovic“ u Hlavního celku a u dílčí části Hlavního celku takto:

Hlavní celek:

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                 do 30.6.2024




Dílčí část Hlavního celku:

dílčí část 6.2.5 a) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – došetření
                                                                                                                               do 30.6.2024

dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11
                        odst. 1 Zákona                                                             
                                                                                         do 7 měsíců od výzvy Objednatele 
   
       

VI.


[bookmark: _Ref64871997]Vzhledem k tomu, že u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 dochází k rozšíření Díla o dílčí část Hlavního celku 6.2.5 a) mění se Dodatkem č.3 ke Smlouvě čl. 7.2 v písmeně e) takto:

   e)   Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální 
         vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním
         vyhotovení.



VII.


V rámci probíhajících KoPÚ Bukovany u Kozárovic došlo účinností zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na straně Objednatele č.2 ke změně právní formy a názvu příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p., a to ke dni 1. 1. 2024. Příslušnost státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR hospodařit s majetkem státu se taktéž od 1. 1. 2024 mění na právo hospodařit pro státní podnik.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.3 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.    
       
Za Objednatele č. 1:					         Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.05.2024                                                                        30.04.2024


_______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha



Za Zhotovitele:
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)
22.04.2024


________________________________ 	
Jméno: Ing. Jan Plavec
Funkce: jednatel 


Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


Dodatek č.3 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
                                                                                                   UID: spudms00000014501715
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 000,00
	8 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	225
	1 000,00
	225 000,00
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	62
	1 500,00
	93 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	123
	2 600,00
	319 800,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	76
	3 000,00
	228 000,00
	15.11.2022

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - došetření
	 100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	30.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	287
	180,00
	51 660,00
	15.11.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	287
	218,00
	62 566,00
	31.3.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 038 026,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	287
	450,00
	129 150,00
	15.11.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	287
	150,00
	43 050,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	34
	5 000,00
	170 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	5 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 149,00 
	3 149,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 799,00 
	1 799,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	674,00 
	674,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	228
	1 250,00 
	285 000,00 
	do 7 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 745,00 
	8 745,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 999,00 
	4 999,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 870,00 
	1 870,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	708 436,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	287
	500,00
	143 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 038 026,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	708 436,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 889 962,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	396 892,02

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 286 854,02

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s. p.,  Správa Plzeň

	03.05.2024______________________________ 
	
	
	_30.04.2024_______________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
	
	
	
	
	

	22.04.2024
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jan Plavec
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel, reprezentant sdružení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




	
