	Č. objednatele: 687-2023-523101
UID: spudms00000014533046
	Č. zhotovitele: 27-SOD-2023-019A
Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, na zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk ze dne 29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatelem:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno	
Pobočka Blansko
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko 
Zastoupený:					Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: 		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 
Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko	
Tel.:						+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová							+420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková 
E-mail:						blansko.pk@spucr.cz
ID DS:						z49per3
Bankovní spojení:				ČNB
Číslo účtu:					3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 
M – SILNICE a.s.
Sídlo: 		Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupený:		Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě písemného pověření 
Tel:		xxxxx 
E-mail:		xxxxx
ID DS:		jwtq7ju
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx
Tel:		xxxxx
E-mail:		xxxxx
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:		1080015329/0800
IČO:		42196868
DIČ:		CZ42196868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.
(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 5 na níže specifikovaných změnách v provádění díla. 

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám došlo k prodloužení plánované zimní přestávky o 35 dnů. Po zimním období s vysokým úhrnem dešťových srážek vyvstala nutnost technologické přestávky pro odvodnění zemní pláně. Stavební práce byly obnoveny dne 
22. dubna 2024. V důsledku těchto objektivních skutečností se mění termín dokončení stavebních prací a posunují se termíny níže uvedených uzlových bodů.

Mění se a nově zní:

Čl. V odst. 4 písm. c) – lhůta pro dokončení stavebních prací 

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací do: 14. července 2024

Čl. V odst. 4 písm. d) – lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla 

			d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla do: 30. září 2024

Čl. V odst. 5 - termín dokončení níže uvedených uzlových bodů – definované fáze výstavby díla či jen objektu

· Provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek na polních cestách MK2a aMK2b

termín plnění do: 23. června 2024

Mění se závazný harmonogram postupu prací, nový aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Harmonogram postupu prací


	V Brně dne: 3.5.2024
	V Hradci Králové dne: 3.5.2024

	




	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Renata Číhalová, ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu	
pro Jihomoravský kraj 

	Ing. Zdeněk Babka, 
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

	Objednatel

	Zhotovitel
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