č.j.: SPU 168112/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 1434-2021-541101		
UID: spudms00000014531251		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořkov
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořkov
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1434-2021-541101 ze dne 27.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Hásková, odborný rada Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 584 016
E-mail: d.haskova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martin Vondráček, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


[bookmark: _Ref64871997]Preambule
1.1 Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je došetření změny obvodu KoPÚ Bořkov, a to z důvodu vyjádřeného nesouhlasu vlastníků v souvislosti s§ 3 odst. 3 z. č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve fázi projednávání etapy 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy (viz čl. 17 Smlouvy). , na jejímž základě budou předmětné pozemky vyjmuty z pozemkových úprav a zařazeny mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. V souladu 17.5.a) Smlouvy dochází tímto dodatkem k úpravě počtu měrných jednotek, a to s ohledem na výše uvedené nezávisle na vůli Smluvních stran. 
Vzhledem k výše uvedenému dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených s etapou 6.2.5 (došetření) „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“ o 2 MJ. Tento objem prací proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy, která pro dílčí etapu plnění 6.2.5 činí 6 000 Kč bez DPH. Těmito vícepracemi dochází k navýšení ceny díla o 12 000 Kč bez DPH, tj. 14 520 Kč vč. DPH. Termín předání dílčí etapy 6.2.5 (došetření) je stanoven na 30.9.2024. 

1.2 V souvislosti s výše uvedeným a s ohledem na následný zápis změny obvodu KoPÚ Bořkov do KN dochází k posunu termínu ukončení etapy 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků“, a to při zachování stejného časového prostoru, jaký byl uveden ve Smlouvě. Nově stanovený termín předání díla k akceptačnímu řízení je 31.5.2025.

1.3 Zároveň tento dodatek zohledňuje také úpravu počtu měrných jednotek dílčích etap plnění 6.3.1 (včetně jejích částí) v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečného rozsahu zrealizovaných prací (dokumentace PSZ, výškopisné zaměření, podélné profily a příčné řezy pro navržená opatření). Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem. Cena dílčí etapy 6.3.1 se tak ponižuje o 1 000 Kč bez DPH, dílčí etapa 6.3.1 i) b) se ponižuje o 1 500 Kč bez DPH. U dílčí etapy 6.3.2 dochází k ponížení o 1 500 kč bez DPH a u dílčí etapy 6.4 o ponížení 1 000 Kč bez DPH. Celkově dochází ke snížení o 5 000 Kč bez DPH, tj. pokles o 6 050 Kč vč. DPH. 
1.4 V rámci provedení změn, popsaných v bodech 1.1 a 1.3 dochází k celkovému nárůstu o 7 000 Kč bez DPH, tj. 8 470 Kč vč. DPH.
Předmět Dodatku
V příloze č. 1 – Položkový výkaz činností - Komplexní pozemkové úpravy Bořkov 
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	201
	1 000,00
	201 000,00
	30.6.2024

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	500,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 000,00
	3 000,00
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	201
	1 500,00
	301 500,00
	28.2.2025

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	201
	1 000,00
	201 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele


se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	[bookmark: _Hlk164693085]6.2.5
(došetření)
	[bookmark: _Hlk164693982]Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 Zákona
	100 bm
	2
	6 000,00
	12 000,00
	30.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	200
	1 000,00
	200 000,00
	30.6.2024

	6.3.1.i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	49
	500,00
	24 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	7
	1 000,00
	7 000,00
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	200
	1 500,00
	300 000,00
	31.5.2025

	6.4
	Hlavní celek „Mapové dílo“
	ha
	200
	1 000,00
	200 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



V důsledku výše uvedených změn dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 3.1 Smlouvy. 

[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Semily		Místo: Plzeň
Datum: 		Datum: 






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatel
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