Číslo smlouvy objednatele: 1558-2017-571101/8	   Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-019-2017-JAN


Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
zastoupen:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, xxx
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
		Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 
	738 01 Frýdek-Místek
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
	Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČ:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku	
vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)	
za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. 


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

1.1. [bookmark: _Hlk164240092]Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze 30. 4. 2024 na 30. 9. 2024, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1.2. Termín se mění zejména z důvodu výskytu prodlev a obtíží při projednávání návrhu nezaviněných zpracovatelem. Ve smyslu kvality zpracovávaného díla a s vazbou na potřebu rozeslání výzev k vyjádření dle § 9 odst. 21 zákona za účelem jeho odsouhlasení, je navýšení stávajícího smluvního časového potřebné.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2. 
2.1. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2.2. Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.04.2024	 V Brně dne 29.04.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:



……………………………	………………………
Mgr. Dana Lišková	Bc. Ondřej Hrdlička
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel
pro Moravskoslezský kraj	



	………………………
	Ing. Pavel Svoboda
	jednatel

Příloha:
Položkový výkaz činností
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