Č.j. objednatele: SPU 176482/2024/129/Beš					           UID: spudms00000014546210
Č.j. zhotovite:
[bookmark: _Hlk149572889]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítkov u Sokolova

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítkov u Sokolova
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo číslo 666-2020-529101, uzavřené dne 28. 8. 2020, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 24. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla  vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítkov u Sokolova (dále jen KoPÚ), uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 					Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 						Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: 					Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupený: 		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Adresa: 					Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon:					+420 727 956 751 
E-mail:						j.loufek@spucr.cz 
ID DS: 						z49per3 
Bankovní spojení: 				ČNB 
Číslo účtu: 					3723001/0710 
IČO: 						01312774 
DIČ:						CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 					GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 						Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:					Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Hrubý 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxx 
Telefon:					xxxxxxx 
E-mail:						xxxxxxx 
ID DS:						7s47464 
Bankovní spojení:				KB Plzeň 
Číslo účtu:					21106381/0100 
IČO: 						25227751 
DIČ: 						CZ25227751 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235
(dále jen „zhotovitel“),
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy.
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je:
Změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění Čl. IV Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Hlk165631602]Změna termínů odevzdání u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a 3.5.2 v důsledku přerušení prací z důvodu zpracování geotechnického průzkumu a důvodů uvedených v odst. 2.5.
Změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1, 3.5.2 a 3.6 (snížení o 2 MJ), která nastala v důsledku provedené změny katastrální hranice mezi k.ú. Vítkov u Sokolova a k.ú. Sokolov, na základě podnětu zhotovitele.
Dodatkem č. 2 ke Smlouvě je dále řešena změna oprávněné osoby objednatele v technických záležitostech, včetně kontaktních údajů, v souladu s Čl. 12.3. Smlouvy.

Předmět Dodatku
V Čl. IV se mění věta druhá takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. IV Technické požadavky na provedení díla se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle Čl. IV v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 
[bookmark: _Hlk165631205]4.2.6. Vypracování PSZ: 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků – 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.
[bookmark: _Hlk165631326]4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
[bookmark: _Hlk161649550]4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1 x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení)
4.2.11. Zpracování mapového díla – 2 x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.

Změna počtu měrných jednotek a termínů 
Dochází ke změně počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek a termínů odevzdání v souladu s Čl. VI., odst. 6.2., Čl. IX., odst. 9.4. a Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c), 3.5.2. a 3.6. 

	[bookmark: _Hlk149557521]Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Nový počet MJ
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Původní termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo
	Nový termín 
dle Čl. 5.1. smlouvy 
o dílo

	3.5
	        Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	

	3.5.1.
	[bookmark: _Hlk149568697]Vypracování plánu společných zařízení
	ha 
	266
	800
	264
	211 200
	30.03.2023
	30.11.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	28
	3 000
	28
	84 000
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	51
	1 000
	51
	51 000
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	2 000
	20
	40 000
	
	

	[bookmark: _Hlk149556431]3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	266
	600
	264
	158 400
	30.03.2024
	30.11.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	5 000
	3
	15 000
	do 1 měsíce od výzvy objednatele
	beze změn

	      Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	559 600
	
	

	3.6
	Mapové dílo
	ha
	266
	400
	264
	105 600
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	beze změn

	      Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	105 600
	
	



Změna identifikačních údajů
Dodatkem č. 2 je dále řešena změna oprávněné osoby objednatele v technických záležitostech, včetně kontaktních údajů, a to v souladu s Čl. 12.3. Smlouvy

Změna Článku VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. Smlouvy
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj 
v Kč
	Nový údaj 
v Kč

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	571 000,-
	571 000,-

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	562 400,-
	559 600,-

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	106 400,-
	105 600,-

	Celková cena bez DPH
	1 239 800,-
	1 236 200,-

	DPH 21 %
	260 358,-
	259 602,-

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 500 158,-
	1 495 802,-



Odůvodnění
K úpravě počtu měrných jednotek dochází v souladu s Čl. IX, odst. 9.4 Smlouvy, u dílčích částí 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a 3.6. „Mapové dílo“, z důvodu změny katastrální hranice mezi k.ú. Vítkov u Sokolova a k.ú. Sokolov. Výměra obvodu KoPÚ, se v souladu s ustanovením Čl. IX., odst. 9.3.4. Smlouvy, snížila o 2 MJ.
Dále dochází, dle skutečně provedených prací, ke snížení o 2 MJ u dílčí části 3.5.1 „Vypracování plánu společných zařízení“, v souladu s Čl.VI., odst. 6.2. Smlouvy.
Změny počtu MJ jsou vyhrazenou změnou závazku dle Čl. IX, odst. 9.3. Smlouvy, provedené v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZZVZ), přičemž byla splněna podmínka uvedená v Čl. IX., odst. 9.2. Smlouvy a to, že celková hodnota plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze Smlouvy, nepřesáhla 20 % původní hodnoty závazku tzn. celkové ceny díla bez DPH. 
Změna termínů u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. je vyvolána v důsledku přerušení prací po dobu 13 měsíců a 10 dnů (celkem 404 dnů), na základě potřeby zajištění vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu, pro navržená vodohospodářská opatření a dle žádosti zhotovitele o další posun termínu u dílčích částí 3.5.1. a  3.5.2., vzhledem k náročnosti řešeného území, dále nutnosti přepracování celého ÚSES, který není zpracován dle současně platné metodiky a nutnosti zpracování TBD pro obě vodohospodářská opatření. Z těchto důvodů bude upraven termín pro dílčí části 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2., z původního termínu 30. 03. 2023 na nový termín 30. 11. 2024. 
Termín odevzdání následného dílčího celku 3.5.2. „Návrh nového uspořádání pozemků“, se na žádost zpracovatele, prodlužuje o dobu odpovídající přerušení prací tak, aby byl zachován odpovídající rozestup mezi dílčí částí 3.5.1. a 3.5.2. dle Přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností, z původního termínu 30. 03. 2024, na nový termín 30. 11. 2025.
Uvedené změny termínů jsou nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
Předmětem dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla a změna identifikačních údajů objednatele.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Dne:  7. 5. 2024                 	Dne: 7. 5. 2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Tomáš Valina		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: Zástupce ředitelky KPÚ	  Funkce: jednatel, GEO Hrubý spol s r.o.
              pro Karlovarský kraj		
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