	Číslo smlouvy objednatele: 446-2020-514205
	Číslo smlouvy zhotovitele:  
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bolkov

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bolkov
DODATEK Č. 5  KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 446-2020-514205

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 54101 Trutnov
Zastoupený:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.	+420 606 689 085
E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	
	

	Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým - jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxx

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxx

	Osoba odpovědná za geodetické práce :
	xxxxxxxx



	Člen sdružení č. 2 :
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Mgr. Barbora Salátová

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Barbora Salátová

xxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxx

	ID DS:
	qzhp5bf

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu:
	5279999001/5500

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674




 (dále jen „zhotovitel“)


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 

Čl. I
Předmět dodatku


Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění u dílčích fakturačních částí 3.5.1 a 3.5.2.

Čl. II
Změna termínů plnění

Původní stanovené smluvní termíny plnění:
3.5.1.	Vypracování plánu spolčených zařízení – 30.4.2024
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. – 31.8.2025

Nové smluvní termíny plnění:
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení – do 5 měsíců od data písemné výzvy objednatele, vydané po obdržení souhlasného stanoviska Správy KRNAP s řešením návrhu PSZ KoPÚ Bolkov.
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. – do 16 měsíců od termínu dokončení etapy 3.5.1



Odůvodnění dodatku č. 5
Dne 3. 4. 2024 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 127801/2024, o změnu  (prodloužení) termínů plnění dílčích fakturačních částí 3.5.1 a 3.5.2 Smlouvy o dílo č. 446-2020-514205 ke KoPÚ Bolkov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činností.
První jednání sboru zástupců proběhlo dne 31. 1. 2023. Při prvním projednání byla řešena především síť polních cest a bylo dohodnuto řešení, se kterým všichni členové sboru zástupců vyslovili souhlas. Bylo dohodnuto zapracování vznesených připomínek a poskytnutí upraveného PSZ k posouzení Správě KRNAP. Správa KRNAP zaslala Pobočce Trutnov dne 17. 4. 2023 stanovisko k předloženému PSZ, se kterým vyslovila zásadní nesouhlas. V reakci na to bylo obratem svoláno druhé jednání sboru zástupců, na které byl přizván také pověřený pracovník Správy KRNAP. Na druhém jednání sboru zástupců dne 17. 5. 2023 byly vzneseny argumenty všech dotčených stran, byly předloženy zájmy obce, hospodařících vlastníků, majetkového odboru Správy KRNAP, nicméně původní stanovisko Správy KRNAP zůstalo nezměněno. Sbor zástupců k předloženému PSZ neměl výhrad, ale při setrvání nesouhlasu Správy KRNAP, nemohlo být v dalších pracích na PSZ pokračováno. V průběhu června 2023 Správa KRNAP zkoumala v terénu vytipované ochranářsky cenné  lokality, které by mohly být realizací prvků PSZ dotčeny, případně ohroženy. Dne 11.7.2023 se pak uskutečnila terenní pochůzka v řešeném území se všemi dotčenými stranami (Správa KRNAP, Pobočka Trutnov, obec Rudník, hospodařící majoritní vlastník). Z výsledků pochůzky následně Správa KRNAP vyhotovila zápis ze dne 18.8.2023, ve kterém opětovně vyjadřuje svůj nesouhlas a názor k navrhovanému řešení především cestní sítě, který je nadále v rozporu s možnostmi projektování PSZ (normované šíře a svažitosti polních cest, konstrukční vrstvy navrhovaných cest a možnosti jejich zpevnění v úsecích nadměrných sklonů atd.).
Na základě vzniklé patové situace a běžícím smluvním termínům plnění prací bylo proto ze strany Pobočky Trutnov iniciováno souhrnné jednání k řešení PSZ, které proběhlo dne 26.9.2023 v sídle Správy KRNAP ve Vrchlabí s garancí náměstka ředitele Správy KRNAP xxxxxx a s další účastí jednotlivých vedoucích oddělení ochrany a státní správy Krnap, Pobočky Trutnov, obce Rudník, hospodařících subjektů i zhotovitele KoPÚ Bolkov. V průběhu jednání byla  podrobně projednána stanoviska všech stran a posouzeny možnosti k nalezení kompromisních řešení, zajišťujícícm pokračování řízení o pozemkových úpravách, především v otázce jakým způsobem v botanicky významném území umožnit vedení tras polních cest a jak tyto technicky řešit, aby k PSZ mohla Správa KRNAP vydat kladné stanovisko. V průběhu jednání se detailně znovu posoudily jednotlivé navrhované trasy cest a jejich parametry v řešeném území a prodiskutovaly vazby na možný vliv na ochranu biotopů a dodržení podmínek pro území s charakterem evropsky významné lokality, ptačí oblasti a Natury 2000.  Bylo ujednáno, že zhotovitel připraví podle na jednání dohodnutých způsobů řešení, novou podrobnější dokumentaci cestní sítě, včetně parametrů, zákresů záborů, zpevněných úseků a tato podrobnější dokumentace technickéhio řešení (DTR) bude následně zaslána Správě KRNAP k novému odsouhlasení - vyjádření. Zápis z tohoto jednání byl dne 1. 11. 2023 rozeslán všem přítomným. Dále dne 3. 11. 2023 byl odeslán všem přítomným ze Správy KRNAP k předběžnému vyjádření DTR předmětných cest HC2-R, VC5-R a VC12-R.
K odeslanému zápisu a předloženému DTR Správa KRNAP vznesla připomínky, které podala na pobočku dne 16. 1. 2024. Nesouhlas se týkal převážně záborů plochy v důsledku navržení výhyben, rozšíření cest v obloucích a v trasování navrhovaných cest přes p.p.č. 854/3, 875/2 a 849/1. Na základě tohoto vyjádření a uvedených nesouhlasů s řešením PSZ pobočka dne 2. 2. 2024 odeslala na Správy KRNAP požadavek o objasnění nesouhlasů,a dotaz jak  je reálné v uvedeném území navrhnout přístupové cesty z hlediska nutnosti dodržení výhyben a rozšíření v zatáčkách z důvodů dodržení technických norem cest a jak je reálně možné  zpřístupnit zemědělské pozemky, které jsou po stávajících evidovaných cestách nepřístupné .
Následně dne 19.března 2024 proběhlo jednání s vedením Správy KRNAP. Na jednání za účasti ředitelů byly dohodnuty podmínky, za kterých bude možné projednat navržený plán společných zařízení. Pobočka požádá Správu KRNAP o posouzení vlivu záměru (PSZ) na předměty ochrany a celistvost EVL a PO Krkonoše. Na základě výsledku posouzení vlivu Správa KRNAP stanoví, zda bude nutné k návrhu PSZ Bolkov nechat vyhotovit studie SEA, přídadně EIA.
V souvislosti s požadavkem Správy KRNAP na vypracování posouzení vlivu záměru (PSZ) na předměty ochrany a celistvost EVL a PO Krkonoše není možné předjímat termín provedení  vlastního posouzení a případné další požadavky  Správy KRNAP, které budou nutné dopracovat či přepracovat pro schválení PSZ dle § 9 odst. 10 Správou KRNAP.
S ohledem na vzniklé výše uvedené objektivní skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu řešení návrhu PSZ, a které nebyly zhotoviteli známy, ani je nemohl ovlivnit, rozhodl se objednatel se znalostí vývoje událostí a jejich projednávání  žádosti zhotovitele vyhovět a změnit smluvní termíny plnění prací u výše uvedenýchdílčích fakturačních částí díla o odpovídající reálnou dobu v poměru k době od obdržení zásadního nesouhlasu Správy KRNAP s PSZ a následnému vývoji situace k nalezením možností řešení.

Součástí tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 446-2020-514205 ke KoPÚ Bolkov je i Příloha č. 1 „Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve smyslu tohoto dodatku č.5.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).


	V Trutnově 17.4.2024

	V Plzni 18.4.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Josef Kutina
Vedoucí pobočky Trutnov
Státní pozemkový úřad
	

Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.



Příloha: 
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností – KoPÚ Bolkov ve znění dodatku č. 5
15/19

