č.j.: SPU 170846/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1133-2022-541100		
UID: spudms00000014535422		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	14a/2022
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slaná
 Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1133-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Danou Háskovou, odborný rada Pobočky Semily 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 601 584 016
E-mail: d.haskova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech zastoupená: 	xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, 
	 	Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Dne 28.4.2024 Zhotovitel, v souladu s čl. 3.6. Smlouvy, doručil na SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočku Semily (dále jen „pobočka“) písemnou Žádost o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy o dílo). Žádost je evidována pod č.j. SPU 166942/2024. Předmětem žádosti je navýšení jednotkových položkových cen dílčích etap uvedených v čl. 2 tohoto dodatku o 10 %. Průměrná roční míra inflace pro rok 2023 zveřejněná Českým statistickým úřadem činila 10,7 %.
Dle sdělení KPÚ pro Liberecký kraj ze dne 29.4.2024 je žádost oprávněná, Objednatel ji schvaluje a zavazuje pobočku k uzavření tohoto dodatku v souladu se žádostí Zhotovitele. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, do které se dle čl. 17.4 nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. Smlouvy, tzn. že navýšení Ceny Díla v důsledku uzavření dodatku č. 2 nebude započítáváno do hodnoty 5 % limitu pro vyhrazené změny.
[bookmark: _Hlk152765060]V souladu s výše uvedeným dochází k navýšení položkových cen za Měrnou jednotku bez DPH 
o 10 %, a to u všech dílčích etap plnění, jelikož od data uzavření Smlouvy (dne 31.10.2022).
V důsledku změn položkových cen za Měrnou jednotku se mění i Celková cena Díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy.



Předmět Dodatku
V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slaná:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	2 200,00
	11 000,00 
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	5 500,00
	16 500,00 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	136
	2 200,00
	299 200,00 
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	2 200,00
	17 600,00 
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	142
	2 200,00
	312 400,00 
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	4 400,00
	26 400,00 
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	29
	2 200,00
	63 800,00 
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	144
	1 100,00
	158 400,00 
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	1 100,00
	158 400,00 
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 063 700,00
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	136
	2 200,00
	299 200,00 
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	35
	550,00
	19 250,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	7
	1 100,00
	7 700,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	1 100,00
	5 500,00 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	11 000,00
	0,00 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	136
	2 200,00 
	299 200,00 
	31.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00 
	22 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	6 600,00 
	6 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00 
	4 400,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00 
	1 650,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	686 950,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	144
	770,00
	110 880,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	110 880,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 063 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	686 950,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	100 880,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 861 530,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	390 921,30
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 252 451,30
	 



[bookmark: _Ref50585481]

se ruší a nahrazuje zněním následujícím:



	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	2 420,00
	12 100,00 
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	6 050,00
	18 150,00 
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	136
	2 420,00
	329 120,00 
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	8
	2 420,00
	19 360,00 
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	142
	2 420,00
	343 640,00 
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	4 840,00
	29 040,00 
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	29
	2 420,00
	70 180,00 
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	144
	1 210,00
	174 240,00 
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	144
	1 210,00
	174 240,00 
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 170 070,00
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	136
	2 420,00
	329 120,00 
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	35
	605,00
	21 175,00 
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	7
	1 210,00
	8 470,00 
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	5
	1 210,00
	6 050,00 
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	12 100,00
	0,00 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	8 470,00 
	8 470,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 840,00 
	4 840,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 815,00 
	1 815,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	136
	2 420,00 
	329 120,00 
	31.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 100,00 
	24 200,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 260,00 
	7 260,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 470,00 
	8 470,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 840,00 
	4 840,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 815,00 
	1 815,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	755 645,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	144
	847,00
	121 968,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	121 968,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 170 070,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	755 645,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	121 968,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 047 683,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	430 013,43
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 477 696,43
	 





Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Liberec		Místo: Plzeň
Datum: 3.5.2024		Datum: 2.5.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatelka
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