Č.j. SPU 488060/2023		Číslo Smlouvy Objednatele: 1134-2022-541100		
UID : pudms00000014188366		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 14b/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. U. Hořensko

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Hořensko
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1134-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřinou Pokornou, rada Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk117685421]POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu         v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn (a) jednat: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněni jednat:	xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, 
	 	   	Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxx xxx xxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
Dne 09.11.2023 Zhotovitel, v souladu s čl. 3.6. Smlouvy, doručil na SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočku Semily (dále jen „pobočka“) písemnou Žádost o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy o dílo). Žádost je evidována pod č.j. SPU 451101/2023. Předmětem žádosti je navýšení jednotkových položkových cen dílčích etap uvedených v čl. 2 tohoto dodatku o 10 %. Průměrná roční míra inflace pro rok 2022 zveřejněná Českým statistickým úřadem činila 15,1 %.
Dne 10.11.2023 oslovila pobočka Objednatele, kterým je dle příslušné Smlouvy KPÚ pro Liberecký kraj, s žádostí o vyjádření k navýšení jednotkových položkových cen díla (č.j.: SPU 452927/2023), a to v návaznosti na znění článku 3.6. Smlouvy, kdy je Objednatel povinen se žádostí Zhotovitele zabývat. Dle telefonického sdělení KPÚ pro Liberecký kraj ze dne 01.12.2023 je žádost oprávněná, Objednatel ji schvaluje a zavazuje pobočku k uzavření tohoto dodatku v souladu se žádostí Zhotovitele. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, do které se dle čl. 17.4 nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. Smlouvy, tzn. že navýšení Ceny Díla v důsledku uzavření dodatku č. 2 nebude započítáváno do hodnoty 5 % limitu pro vyhrazené změny.
V souladu s výše uvedeným dochází k navýšení položkových cen za Měrnou jednotku bez DPH o 10 %, a to u všech dílčích etap plnění, jelikož od data uzavření Smlouvy (dne 31.10.2022) dosud nedošlo k provedení žádné z nich. Termín předání první dílčí etapy plnění byl ve Smlouvě stanoven až na 30.04.2024.
V důsledku změn položkových cen za Měrnou jednotku se mění i Celková cena Díla uvedená v čl. 3.1.Smlouvy.
Předmět Dodatku
V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hořensko:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 000,00
	8 000,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	83
	2 000,00
	166 000,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	71
	2 000,00
	142 000,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	9
	4 000,00
	36 000,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	5
	4 000,00
	20 000,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	88
	1 000,00
	88 000,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	88
	1 500,00
	132 000,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	612 000,00
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	83
	3 000,00
	249 000,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	1 000,00
	9 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 000,00
	3 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	10 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	83
	3 000,00
	249 000,00 
	31.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	6 000,00
	6 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	566 000,00

	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	88
	1 000,00
	88 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	612 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	566 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	88 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	  1 266 000,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	265 860,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	  1 531 860,00
	 



se ruší a nahrazuje zněním následujícím:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 200,00
	8 800,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	5 500,00
	11 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	83
	2 200,00
	     182 600,00
	30.4.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	2 200,00
	11 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	71
	2 200,00
	     156 200,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	9
	4 400,00
	39 600,00
	31.7.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	5
	4 400,00
	22 000,00
	31.7.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	88
	1 100,00
	96 800,00
	31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	88
	1 650,00
	     145 200,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	
	
	673 200,00

	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	83
	3 300,00
	     273 900,00
	31.8.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	5
	1 100,00
	5 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	9
	1 100,00
	9 900,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	3
	1 100,00
	3 300,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	83
	3 300,00
	     273 900,00 
	31.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	     622 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	88
	1 100,00
	96 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	     673 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	    622 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 392 600,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	   292 446,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 685 046,00
	 




Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


[bookmark: 1fob9te]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Místo:   Liberec	Místo:   Plzeň
Datum:  12. 12. 2023		Datum:  07. 12. 2023





________________________________ 	___________________________

Jméno:   Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno:   Mgr. Barbora Salátová 
Funkce:  ředitel Krajského pozemkového		Funkce:  jednatel
               úřadu pro Liberecký kraj	
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